

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS – GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y ESPACIOS VERDES		
MES DE AVANCE:	Septiembre	FECHA DE ELABORACIÓN:	30/09/2025
PROGRAMA:	Quito espacio público y ciudadanías		
PROYECTO:	Espacios Verdes		
META DE PROYECTO:	Intervenir el 100% de espacios públicos del DMQ con mantenimiento y/o gestión de áreas verdes en el 2025		
PERIODICIDAD DE LA META:	Mensual		
INDICADOR:	Porcentaje de espacios públicos del DMQ con mantenimiento y/o gestión de áreas verdes del DMQ intervenidas		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Número de espacios públicos con mantenimiento y/o gestión de áreas verdes / Número de espacios públicos priorizados con mantenimiento y/o gestión de áreas verdes.)	TIPO DE META:	Acumulada
CALENDARIZACIÓN DE LA META:	Enero: 5% Febrero: 10% Marzo: 15% Abril: 20% Mayo: 40% Junio: 45% Julio: 50% Agosto: 60% Septiembre: 75% Octubre: 85% Noviembre: 95% Diciembre: 100%	EJECUTADO:	Enero: 6,59% Febrero: 15,88% Marzo: 22,41% Abril: 24,93% Mayo: 30,84% Junio: 38,47 % Julio: 44,23% Agosto: 51,07% Septiembre: 53,42% Octubre: Noviembre: Diciembre:

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Resultado numérico:

PROYECTO	ESPACIOS VERDES			
META DEL PROYECTO	Intervenir el 100% de espacios públicos del DMQ con mantenimiento y/o gestión de áreas verdes en el 2025			
PERIODO	Número de Cumplimiento del periodo (numerador) A	Total del universo (denominador) B	Porcentaje (A/B) *100	Beneficiarios Acumulados
Enero	879,52 ha	13.351,80 ha	6,59%	2.917.460 habitantes DMQ
Febrero	2119,89 ha	13.351,80 ha	15,88%	2.917.460 habitantes DMQ

Marzo	2.992,59 ha	13.351,80 ha	22,41%	2.917.460 habitantes DMQ
Abril	3.328,88 ha	13.351,80 ha	24,93%	2.917.460 habitantes DMQ
Mayo	4.117,98 ha	13.351,80 ha	30,84%	2.917.460 habitantes DMQ
Junio	5.136,86 ha	13.351,80 ha	38,47 %	2.917.460 habitantes DMQ
Julio	5.905,73ha	13.351,80 ha	44.23%	2.917.460 habitantes DMQ
Agosto	6.819,30 ha	13.351,80 ha	51.07%	2.917.460 habitantes DMQ
Septiembre	7.132,32 ha	13.351,80 ha	53.42%	2.917.460 habitantes DMQ
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				

NOTA: La medida está dada en el número de hectáreas atendidas en espacios públicos, por tanto, el universo es de 13.351,80 has.

2.2 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Enero	En este mes se intervinieron 2.194 espacios públicos lo que equivale a 879,52 has de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Argentina, Arturo Borja, Barrio nuevo minusválidos, Calicanto, Carollo, Caupicho, Ciudadela Santiago, Combatientes del 41, Complejo el Tingo, Concha Acústica, Conchas Azules, Cond. Las Cuadras, Concha Acústica Luluncoto, Cristo Rey, Cultural Turubamba, Cumandá, Eduardo Franco, El Arbolito, El Comercio, El Ejido, El Panecillo, El Sena, German Ávila Saa (Panecillo del Sur), Hierba Buena, IESS FUT, Iglesia la Unión, Itchimbía, Julio Sáenz Revollo, La Alameda, La Balacera, La Raya - El Calzado, La Recoleta, Las Cuadras, Las Flores, Liga barrial Chaupicruz, Lineal Machángara - La Raya, Lineal Río Grande - La Isla, Lineal Río Grande - Los Tubos, Los Arrayanes, Luceritos, Néstor Romero, Nueva Aurora, Alexander Wandemberg, Azkunaga, Bicentenario, Catequilla, Central de Carcelén, Central de Cumbayá, Chilcapugro, Chilibulo - Huayrapungo, Chino, Curiquingue, Cuscungo, De las Diversidades, De los Chochos, Del Agua, Dratch - Zaldumbide, Ecológico Checa, Ecológico de Carcelén, Einstein, El Girón, Equinoccial, Hidalgo de Pinto, Infantil para la Vida, L.D.U, La Carolina, La Dolorosa, La Josefina, La Luna 2, La Primavera 2, Lineal Carapungo, Los Arupos, Los Guabos, Luciano Andrade Marín, María Clara, Mastodontes, Metropolitano Equinoccial, Metropolitano Sur, Miravalle, Para la Vida, Primavera 1, Puertas del Sol, Reservorio Cumbayá, Resiliencia, San Antonio de Pichincha, San Gregorio, San José de Cangagua, San Juan de la Armenia, Santa Isabel Intergeneracional, Senderos del Valle, Pedro Cevallos Guayasamín, Pueblo Solo Pueblo 1, Santa Ana 2, Santa Bárbara 2, Solidaridad Atacazo, Terranova, Ugalde, Ugalde (el Recreo), Unión Popular, UTAQ Martha Bucaram, Venecia I. Vías como: Ajaví, Alaska, Alejandro Noboa - Ferroviaria, Alfredo Pérez Guerrero, Alpahuasi, Amaru Ñan, Ana Paredes de Alfaro, Andrés Pérez, 10 de Agosto, Enrique Garcés Cabrera, 12 de octubre, 6 de diciembre, Alexander Von Humboldt, Alfredo Mena Caamaño, Alonso de Angulo, Alonso Torres, Amazonas, América, Antonio José de Sucre, Atahualpa, Bernardo de Legarda, Brasil, Clemente Yerovi, Condor Ñan, Coruña, Cusubamba, De la Prensa, De las Gardenias, De las Palmeras, De los Fresnos, De los Shyris, Del Maestro, Del Parque, Diego Vásquez, Edmundo Carvajal, El Inca, Eloy Alfaro, Félix Oralabal, Francisco de Orellana, Galo Plaza Lasso, Gonzáles Suárez, Gonzalo Cordero, Isabel la Católica, Isidro Ayora, Jaime del Castillo, Jaime Roldós Aguilera, Jerónimo Carrión, Jorge Pérez Concha, José Paredes, Juan de Selis, Julio Zaldumbide, Leónidas Doubles, Libertadores, Luis Tufiño, Machala, Maldonado, Mango Ynga, Manuel Córdova Galarza, Marcos Joffre, Mariana de Jesús, Morán Valverde, Naciones Unidas, Oswaldo Guayasamín, Pablo Esteban Yerovi, Padre Luis Vaccari, Panamericana Norte, Pedro de Alvarado, Quitumbe Ñan, Real Audiencia, República, República del Salvador, Rigoberto Heredia, Río Coca, Rumichaca, Rumichaca Ñan, Shyris, Simón Bolívar, Solanda, Tnte Hugo Ortiz, Tomás de Berlanga, Universitaria, Veintimilla, Velasco Ibarra, Whympier, Teresa Flor, Troncal de la Sierra e-35, Bartolomé Alves, Cangonama, Cardenal de la Torre, Carlos Alberto Larrea Chiriboga, Eduardo Borja Pérez, Estocolmo, Gonzalo Pérez Bustamante, Guayanay Ñan, Hoppe Norton, José Peralta.

	Plazas: De las Ritualidades, Benalcázar, Benito Juárez, Borja Yerovi, Brasilia, Cotocollao, De la Memoria, De los Presidentes, San Marcos, Dúo Benítez Valencia, Gonzalo Endara Crown, Mantilla Jácome, Pifo, Chillogallo (ex caballito), De la Bienvenida, De la Independencia, El Florón, Juan Montalvo, Pedro Pablo Borja, Quitumbe, República de Argentina, República de Guatemala, República del Salvador, Pomasqui, República de la India, San Antonio. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Amaguaña, Belisario Quevedo, Calderón, Carcelén, Centro Histórico, Checa, Chilibulo, Chillogallo, Chimbacalle, Cochapamba, Comité del Pueblo, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Condado, Guamaní, Guangopolo, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Kennedy, La Argelia, La Ecuatoriana, La Ferroviaria, La Libertad, La Magdalena, La Mena, Mariscal Sucre, Pifo, Pomasqui, Ponceano, Puembo, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Antonio, San Bartolo, San Isidro del Inca, San Juan, Solanda, Tumbaco, Turubamba.
Febrero	En este mes se intervinieron 1.950 espacios públicos lo que equivale a 1240,36 has de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Argentina, Arturo Borja, Granda Centeno, Bosque San José, Caupicho, Centro deportivo y cultural Santa Teresita, Cumandá, Cuscungo, Ecológico Solanda, Eduardo Franco, El Arbolito, El Carmen, El Comercio, El Palmar de Solanda (Rumiñahui), Equinoccial, Guanguiltagua, IESS FUT, Itchimbía, La Alameda, La Bretaña, Néstor Romero, Nueva Aurora, Acosta Soberón 1 y 2, Alexander Wanderberg, Amazonas, Armenia 1, Balzar, Bicentenario, José María Botadano, Julian Arbaiza, Luis Arturo Aguilar, Manuela Quiroga, Rigoberto Heredia, Capulíes, Carcelén Industrial, Cardenal de la Torre, Catequilla, Central de Amaguaña, Central de Carcelén, Central de Tababela, Chilcapugro, Chillo Jijón, Chino, Club Santa Fe, Curiquingue, Carapungo, De las Diversidades, Dean Bajo, Del Agua, Ecológico Minas, Einstein, El Pinar, Florida de Chantag, Herald, Iglesia Pambachupa, Isla B, Isla Tortuga, Italia, Japón, Josefina, L.D.U, La Batea B, La Isla A, La Luna 1, La Salle 1, Las Acacias 1, Las Acacias 2, Las Cuadras, Legarda, Luciano Andrade Marín, Manolos., La Armenia, Metropolitano de Calderón, Metropolitano Sur, México, Navarro, Nicaragua, Pambachupa, Plaiboi Carti, Pomasqui, Puertas del Sol, República de Costa Rica, Reservorio de Cumbayá, Rodrigo Pallares, Salvador Celi, San Antonio de Pichincha, San Francisco de Alpauma, San Isidro de Cochapamba, San José de Calderón, San José de Cangagua, San Juan de Calderón, Santa Ana, Santa Isabel Intergeneracional, Santa Teresita, Santo Domingo de Conocoto, upc La Floresta, Velasco, Vida para Quito, La Puntilla, Pueblo Unido, Rumihurco, San Isidro de Puengasí UPC, Santa Anita, Santo Tomás, Tanda, Turubamba de monjas, Venecia 1. Vías como: Ajaví, Alma lojana, Alpachaca, Angamarca, 10 de Agosto, 6 de Diciembre, Alexander Von Humboldt, Amazonas, América, Atahualpa, Clemente Yerovi, Coruña, De los Granados, De los Shyris, Diego Vásquez de Cepeda, Domingo de Espinar, Eloy Alfaro, Enrique Richter, Eustorgio Salgado, Francisco de Orellana, Galo Plaza Lasso, Gaspar de Villarroel, Giovanni Calles, Gonzáles Suárez, Granda Centeno, Isidro Ayora, Jaime Roldós Aguilera, Jerónimo Carrión, José de Villalengua, José Narváez, La Gasca, Luis Tufiño, Manuel Córdova Galarza, María Angélica Carrillo, Mariana de Jesús, Mariscal Sucre, Naciones Unidas, Perez Guerrero, República, República del Salvador, Rumichaca, Simón Bolívar, Solanda, Universitaria, Versailles, Whympet, Alpachaca, José de la Cuadra, Oswaldo Guayasamín, Pampite, 1 de mayo, Alba Calderón Gil, Alfonso Lamiña, Antonio de Marchena, Benjamin Chávez, De los Conquistadores, Florencio Mala Bravo, García de León, Ilaló, Malacantos, Río Curaray, Tarqui, Cardenal de la Torre, Conector Alpachaca. Río Coca, Juan Bernardo Insuasti, Escalón Lumbisí, Gonzáles Suárez, Ruta Viva, Sozoranga, Panamericana, José María Velasco Ibarra, Isla Santa Ana, Baltra, Quitumbe Ñan, Plazas como: Quitumbe, Chillogallo (ex caballito), De la Independencia, República de Argentina, El Florón, Indoamérica, Petofi, Montalvo, De las Ritualidades, La Bienvenida, Banderas de la Paz, Luis Robalino Dávila, Central de Nayón, Guatemala, República del Salvador, Cotocollao, Pomasqui, República de Argentina, De las Américas, República del Perú. Escalinatas: Calle Ignacio Bossano, Calle Ernesto Noboa Caamaño, Santa Rosa 2, Santa Rosa 1, Calle Padre Damián, calle Esmeraldas. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Amaguaña, Belisario Quevedo, Calderón, Carcelén, Centro Histórico, Chillogallo, Cochapamba, Comité del Pueblo, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Condado, El Quince, Guamaní, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Kennedy, La Ecuatoriana, La Ferroviaria, La Libertad, La Magdalena, La Mena, La Merced, Mariscal Sucre, Nayón, Pifo, Pomasqui, Ponceano, Puembo, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Antonio, San Bartolo, San José de Minas, San Juan, Solanda, Tababela, Tumbaco, Turubamba, Zámiza.
Marzo	En este mes se intervinieron 2.330 espacios públicos lo que equivale a 872,71 has de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Alvaro Pérez Independiente, Argentina, Arturo Borja, Barrio Nuevo Minusválidos (norte), Barrio Nuevo Minusválidos

	(sur), Caupicho, Sector Centro Histórico, Chillogallo, Ciudadela Atahualpa, Clemente Ballén (España), Complejo el Tingo, Cond. Las Cuadras, Cristo Rey, Cultural Turubamba, Cuscungo, Eduardo Franco, El Carmen, El Comercio, El Palmar de Solanda (Rumiñahui), El Panecillo, Equinoccial, Primavera 1 UPC, Sector Guamaní, Guangopolo, IESS FUT, Inchapicho, Itchimbía, Itulcachi, Sector Jipijapa, La Alameda, La Ecuatoriana, La Independencia, La Libertad, La Magdalena, La Raya - El Calzado, La Sena, Las Flores, Libertad de Pifo, Lineal Clemente Ballén - La Raya, Lineal La Internacional, Los Arrayanes, Los Arrayanes UPC, Manantiales de Sonrisas, La Loma, Morán, Néstor Romero, Nueva Aurora, Palmitopamba, Panecillo, 23 de mayo, Amazonas, Arias de Ugarte, Barrio Nueva Floresta, Bicentenario, Brasil, Guillermo Boderó, Hugo Díaz Romero, Isidoro Barriga, Marquesa de Solanda, Centinela, Chino, Pío Jaramillo, De las Diversidades, De los Profesores, Ecológico Gross, Ecológico La Primavera, Florencio Espinoza, Heráldo, Infantil Para la Vida, Inglés, Jhon F. Kennedy, Julio Endara, La Armenia, La Carolina, La Dolorosa, La Luna 2, La Moya, Las Cuadras, Los Arupos, Metropolitano de Calderón, Metropolitano Sur, Miravalle, Neón, Para la Vida, Pifo Primavera, Porvenir 1, Puertas del Valle, Rancho Bajo, San José, San Juan de la Armenia, Santa Clara de San Millán, Santa Isabel Intergeneracional, Sierra Hermosa, UNP1, UNP2, UNP3, UPC Floresta, UPC Obraje, Urb. Sierra Hermosa, El Trigal, Pueblo Unido, Puengasí, Puruantag, Quitumbe, Rumihurco, San Isidro de Puengasí UPC, San José de la Magdalena, San José de Minas, Santa Anita 2, Santa Lucía Alta, Santo Tomás, Solanda Sector 1, Solanda sector 1 (predio: 188402), De la Madre, Solanda sector 2, Tanda, Toctiuco, Turubamba, Turubamba de Monjas, Unión Popular, Venecia I, central San Pedro Amaguaña, Chavezpamba, Perucho, Puéllaro, Alonguicho, San Antonio, Italia. Vías como: Angamarca, Manuel Córdova Galarza, Atahualpa, De las Palmeras, Mariscal Antonio José de Sucre, Isaac Albéniz, De los Algarrobos, De los Fresnos, Carlos V, Luis Tufiño, Juan Molineros, Cap. Rafael Cuervo, 10 de agosto, 12 de octubre, 6 de diciembre, Alfredo Mena Caamaño, Alonso Torres, Amazonas, Brasil, Coruña, De la República, De los Shyris, Diego de Almagro, Edmundo Carvajal, Eloy Alfaro, Félix Oralabal, Francisco de Orellana, Isabel la Católica, José Paredes, Julio Zaldumbide, Leónidas Duebles, Machala, Marcos Joffre, Naciones Unidas, Republica del Salvador, Simón Bolívar, Veintimilla, Francisco Salgado, Gribaldo Miño, Oswaldo Guayasamín, Pichincha, Pío Jaramillo, Princesa Toa, Río Coca, José Fernández Salvador, Alaska, Alba Calderón, Alfonso Lamiña, Antonio de Ulloa, Charles Darwin, Francisco Galis, Ilaló, General Rumiñahui, 24 de mayo, Vicente Rocafuerte, Bahía de Caráquez, Prudencio Salazar, Juan Bautista Aguirre, María Angélica Idrobo, Río Curaray, Chaupi Molino, Juan Bernardo Insuasti, La Ecuatoriana, La Libertad, Pichincha, Velasco Ibarra, Moraspungo, Pinllopata, Ruta Viva, Cristóbal Colón, El Tránsito, Pedro Vicente Maldonado, De los conquistadores, Universitaria, Gaspar de Carvajal. Plazas como: De las Ritualidades, Carapungo, Central de Chillogallo, De la Independencia, Foch, Juan Montalvo, Niño Jardinero, República de Argentina, Luis Robalino Dávila, el Florón, Petoffi, Edison Fernando Cosios, Benito Juárez, Gonzalo Endara Crown, Benalcázar, La Bienvenida, Pedro Pablo Borja, Borja Yerovi De los Presidentes, Plaza Foch, Dúo Benítez Valencia, Juan Montalvo, Republica de la India, Brasilia, De la Memoria, San Marcos. Escalinatas de: calle Rafael León, sector el Panecillo, Barrio Nueva Floresta Calle Madrid. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Amaguaña, Belisario Quevedo, Calacalí, Calderón, Centro Histórico, Chavezpamba, Chillogallo, Cochapamba, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Condado, El Quinche, Guamaní, Guangopolo, Guayllabamba, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Kennedy, La Ecuatoriana, La Libertad, La Magdalena, La Merced, Lloa, Mariscal Sucre, Nanegal, Nanegalito, Nayón, Pacto, Perucho, Pifo, Pomasqui, Ponceano, Puéllaro, Puembo, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Antonio, San Bartolo, San José de Minas, San Juan, Solanda, Tumbaco, Turubamba.
Abril	En este mes se intervinieron 1.362 espacios públicos lo que equivale a 336,29 has de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: 4 de diciembre, 6 de diciembre, Acosta Soberón 1, Acosta Soberón 2, Alvaro Pérez, Amazonas, Arias de Ugarte, Atahualpa, Bachiller, Barrial los Álamos, Barrio nuevo Minusválidos (norte), Barrio nuevo Minusválidos (sur), Campo Alegre, Casa somos Roldós, Central de Pifo, Chaupicruz, Chilibulo, Cond. Las Cuadras, Cultural Turubamba, Central de Cumbayá, De las Diversidades, Domingo de Brieda, Ecasa, El Caizán, El Calvario, El Chobo, El Dorado, El Trigal 2, Vicentina, Metropolitano Equinoccial, Granda Centeno, Guayaquil, Heráldo, Hermanos Cristianos, Hernando Parra, IESS-FUT, Iglesia Pambachupa, Inchapicho, Independencia, Inglés, Isla B, Italia Jaime Salvador Borja, Jimbo, José de Chilibulo, La Carolina, La Concepción, La Isla A, La Libertad, La Lorena, La Magdalena, La Moya, La Primavera 1, La Tolita, Las Orquídeas, Lineal Carapungo, Lineal Clemente Ballén - La Raya, Loma Hermosa, Los Guabos Norte, Los Guabos Sur, Luz de Occidente, Mena del Hierro, Metropolitano del Sur, Metropolitano el Ejido, Metropolitano la Armenia, Metropolitano las Cuadras, Navarro, Othón de Velez, Pambachupa, Pichincha Huachi, Pinar Alto, Primavera 2, Primavera 2 upc, Puertas del Valle, Quebrada Nueva Jerusalén – Garrochal, Rancho San Antonio, Reservorio Cumbayá,

	Rodrigo Pallares Zaldumbide, San Vicente, Santa Ana, Santa Anita Alta, Santa Lucía, Santa Rita, Tanda, Thomas, Vista Hermosa, Yahuachi, Upc de la Floresta, Urb. Vista Hermosa. Vías como: 6 de diciembre, Alba Calderón, Alejandro Labaka, Alonsos Torres, Antonio Jaramillo, Cóndor ñan y Martha Bucaram, Cosme Osorio, De los Conquistadores, De los Establos, Del Maestro, Del Parque, Diego José de Olmos, Domingo de Espinar, Edmundo Carvajal, El Tránsito, Enrique Richter, Escalón de Lumbisí, Escalón de Lumbisí y Oswaldo Guayasamín, Eustorgio Salgado, Florencia, Francisco de Rumihurco, Gilberto Gatto Sobral, Gral Alberto Enríquez Gallo y Francisco Barba, Gran Colombia, Granda Centeno, Gualaquiza, Isla Pinzón, José de Villalengua, Juan Pablo II, Julio Zaldumbide, La Condamine, Ladrón de Guevara, Libertadores, Luciano Andrade Marín, Luis Mideros, Luis Tufiño, Maldonado, Manuela Sáenz, María Angélica Idrobo, Mariana de Jesús, Mariscal Antonio José de Sucre y Gral. Paya, Mariscal Sucre, Mariscal Sucre - El Tejar, Miguel Ángel Buonarroti, Napo, Pampite, Pedro Bedón, Primero de Mayo, Queseras del Medio, Rodrigo de Chávez, Ruta Viva, Siena, Siena y Rafael Alberti, Simón Bolívar, Tarqui, Tnte. Hugo Ortiz, Tnte. Ortiz desde Mariscal Sucre hasta redondel del Atahualpa, Universitaria, Benjamín Chávez, Charles Darwin, Condor ñan y Martha Bucaram, Donatelo D' Angelo hasta la e7g, Francesco Burromini hasta la Donatelo D'Angelo, Gualberto Arcos, José Mejía Lequerica, José Mejía Lequerica y Mariscal Sucre, Juan del Valle, Leónidas Proaño Villalba, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, Nela Martínez, Palermo, Pasaje Bruneleschi, Durero, Pasaje E7d, Pasaje E7e, Pasaje E7g, Pasaje S54, Rafael Sanzio hasta la Alberto Durero, Sebastián de Benalcázar, Toribio Ávila, Tarqui Plazas como: Central de Nayón, de Zámiza, Guatemala, Benito Juárez, De la Bienvenida, Pomasqui, Chimbacalle, República de Guatemala, República del Salvador. Escalinatas: Calle Esmeraldas, calle Francisco Cousin, calle Pedro Damián, calle N33e barrio San Vicente El Trigal, Santa Rosa 2, Barrio Marisol. Redondel: Calle Florencia, Escalón de Lumbisí y av. Oswaldo Guayasamín, De la Magdalena Av. Tnte. Ortiz. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Belisario Quevedo, Calderón, Centro Histórico, Chilibulo, Chillogallo, Chimbacalle, Cochapamba, Concepción, Condado, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Quinche, Guamaní, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Kennedy, La Argelia, La Ecuatoriana, La Libertad, La Magdalena, La Mena, Mariscal Sucre, Nayón, Pifo, Pomasqui, Ponceano, Quitumbe, Rumipamba, San Bartolo, San Juan, Solanda, Turubamba, Yaruquí.
Mayo	En este mes se intervinieron 3.000 espacios públicos lo que equivale a 789,10 has de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: 23 de Mayo, 4 de Agosto, Alberto Spencer, Alvaro Pérez Independiente, Balcón del Valle, Balzar (Quito Sur), Barrio Nuevo Minusválidos (norte y sur), Ramon Borja, Reinaldo de Bastidas, Antonio Macata, Santiago Videla, Sancho Hacho, Francisca Sinasigchi, Diego Cocha, Cabildo, Casas Quito, Caupicho, Chilibulo, Chiviqui, Complejo el Tingo, Cultural Turubamba, Cuscungo, De San Blas, Del Tiempo, Ecaza, Ecológico Solanda, Edén del Valle, Eduardo Franco, El Arbolito, El Carmen, El Dorado, El Ejido, El Palmar de Solanda (Rumiñahui), El Sena, El Suceso, Espíritu Santo, Eugenio Espejo, Santa Marta baja, Francisco Arias Cobo- Panecillo, Frente Popular, Gatazo, General Rumiñahui, German Ávila Saa (Panecillo del Sur), Hermano Miguel, Hermanos Cristianos, Hipatia Cárdenas, less-fut, Itchimbía, Jhon F. Kennedy, Kennedy tercera etapa, La Alameda, La Dolorosa, La Internacional, La Merced, La Morita 2, La Raya - El Calzado, La Recoleta, La Tola, Las Acacias, Las Cuadras, Las Flores, Lineal Clemente Ballén - La Raya, Lineal La Internacional, Lineal Machángara- Santa Ana, Lineal Río Grande - La Isla, Lineal Río Grande - Los Tubos, Los Arrayanes, Los Arrayanes UPC, Los Mirlos, Manantiales de Sonrisas, Mapahuira Cevallos, Metropolitano del Sur, Metropolitano Armenia, Néstor Romero, Palermo, Palermo 2, Pampite, Panecillo, Para la Vida, Arosemena Gómez, 6 de Junio, Alemán, Alvaro Pérez, Amazonas, Arias de Ugarte, La Balbina, Santa Rosa, Bicentenario, Borja Yerovi, Buena Esperanza, Cabildo, Centinela de Calderón, Central Amaguaña, Central de Alangasí, Central Tumbaco, Ciudadela del Niño y la Familia INFA, Colinas del Norte, Central de Alangasí, De las Diversidades, Dean Bajo, Días de la Madrid, El Chobo, El Trigal 1 y 2, Gabriela Mistral, Iglesia Pambachupa, Ignacio de Quezada, Inglés, Ingreso al Teleférico, Isla A y B, Italia, Japón, Julio Endara, La Circasiana, La Dolorosa, La Hospitalaria, La Luna 1 y 2, La Moya, La Primavera, La Salle 1, La Victoria, Las Cuadras, Los Piqueros, Luz de Occidente, María Sánchez, Metropolitano de Calderón, Metropolitano Guanguiltagua, Metropolitano las Cuadras, Montalvo, Pambachupa, Pedro de Villar, Peluche, Puertas del Sol, Rosa Blanca, Salomé Reyes Varea, San Fernando 1, UPC Las Casas, Vista Hermosa, San Lucía, Santo Domingo de Conocoto, Unión Carchence, Unión Popular, Utaq Martha Bucaram. Vías como: Antonio José de Sucre, Angamarca, Luis Dávila, Venezuela, De la Prensa, Diego Vásquez de Cepeda, Galo Plaza Lasso, Eloy Alfaro Delgado, Río. Coca, Juan de Selis, Clemente Yerovi Lindaburu, Real Audiencia, Jorge Pérez Concha, 10 de Agosto, 6 de Diciembre, Alexander Von Humboldt, Amazonas,

	América, Coruña, Cusubamba, De la Prensa, De los Granados, Diego de Almagro, Domingo de Espinar, Emperador Carlos V, Enrique Richter, Eustorgio Salgado, Francisco de Orellana, Gonzáles Suárez, Isla Pinzón, Juan de Azcaray, La Gasca, La Prensa, María Angélica Carrillo, Mariana de Jesús, Del Maestro, Panamericana Norte, Patria, Pérez Guerrero, Rigoberto Heredia, Toledo, Tomás de Berlanga, Universitaria Versalles, Whympier, Zamora, Amazonas, Francisco Salgado, Gribaldo Miño, Jaime Roldós Aguilera, Lola Quintana, Marquesa de Solanda, Oswaldo Guayasamín, Princesa Toa, 24 de Mayo, Alfonso lámina, Antonio de Marchena, Benjamín Chávez, García de León, Gonzalo Salazar, Ilaló, Jorge Aníbal Páez, Juan Montalvo, Juan Pablo II, Río Curaray, Sebastián de Benalcázar, Luis Tufiño, Maldonado, 6 de Diciembre, Rigoberto Heredia, Gualaquiza, Manglar Alto, Moraspungo, Ontaneda, Ruta viva, Sozoranga, Troncal de la Sierra e-35. Plazas como: República de Costa Rica, República de México, República de Nicaragua, Santa Clara, De la Bienvenida, Indoamérica, Cívica Eloy Alfaro, Camilo Ponce Enríquez. Escalinatas: Santa Rosa 2, Santa Rosa 1, Pedro Damián, Ernesto Noboa Caamaño, El Panecillo, Colinas del Norte, Barrio Córdova Galarza. Redondeles como: Plaza de las Américas, Av. Rigoberto Heredia, Puengasí, Ruta Viva, Avenida Oswaldo Guayasamín, Del Labrador. Triángulos: Av. Luis Tufiño, Barrio Nuevo, Niño Jardinero, Redondel del Calzado, UPC San Bartolo, sector Colinas del Norte, Av. Tnte. Hugo Ortiz y Av. Cusubamba, Moraspungo. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Amaguaña, Belisario Quevedo, Calderón, Carcelén, Centro Histórico, Chillogallo, Cochapamba, Comité del Pueblo, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Condado, El Quinche, La Ferroviaria, Guamaní, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Kennedy, La Ecuatoriana, La Libertad, La Magdalena, La Mena, La Merced, Mariscal Sucre, Nayón, Pifo, Ponceano, Puembo, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Bartolo, San Isidro del Inca, San Juan, Solanda, Tumbaco, Turubamba.
Junio	En este mes se intervinieron 4.110 espacios públicos lo que equivale a 1.018,88 ha de mantenimiento. El avance mensual es del 92% con respecto a la meta mensual de 1.112,58 ha. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Andalucía, Añoranza, Argentina, Atahualpa, Auxiliar de enfermería, Granda Centeno, Barrio Nuevo Minusválidos (norte) y sur), Bonanza, Reinaldo de Bastidas, Víctor Hugo Veloz, Antonio Macata, Santiago Videla, Manuel Matheu, Sancho Hacho, Francisca Sinasigchi, Diego Cocha, Martín Chabra, Manuel Cabeza de Vaca, Francisco Montañón, Cardenal de la Torre, Caupicho, Cedoc, Central de Cumbayá, Central el Quinche, Chillogallo, Clemente Ballén (España), Cristo Rey, De la Atahualpa, Del Cabildo, Ecaza, Eduardo Borja Pérez, Sector El Calzado, El Cisne, El Panecillo, EMAAP, Equinoccial, Estocolmo, Eugenio Espejo, Florida de Chantag, Frente Popular, Girón, Guarderas, Héroes de Paquisha, Hipatia Cárdenas, IESS-FUT, Inchapicho, Inclusivo el Quinche, Inclusivo la Victoria – Quinche, Itchimbía, Itulcachi, Jahuay, John F. Kennedy, Jipijapa, Kennedy segunda etapa (Kennedy 3), Kennedy tercera etapa, La Argelia, La Castellana, La Colmena, La Cruz, La Dammer 2, La Dolorosa, La Florida, La Internacional, La Libertad, La Luz, La Magdalena, La Morita 2, La Raya - el Calzado, Las Acacias, Las Flores, Las Orquídeas, Libertad de Pifo, Lineal la Internacional, Lineal Machángara - la Raya, Lineal Machángara Santa Ana, Lineal Río Grande - La Isla, Los Andes, Los Arrayanes, Los Arrayanes UPC, Los Mirlos, Macovella, Manuelita Sáenz, Martha Bucaram, Metropolitano Armenia, Metropolitano del Sur, Morán, Abelardo Montalvo, Ramón Borja, Obrero Independiente 2, Pablo Casals, Palermo 2, Palmeras Barrio Nuevo, Pampite, Para la Vida, Paraíso del Sur, 6 de Julio, Alemán, Altamira, Alvaro Pérez, Arias de Ugarte, Azkunaga, Bellavista de Carretas, Bicentenario, Brasil, Buena Esperanza 1 y 2, Buenos Aires, Calacalí, California (Kennedy Bonanza), Perla, Camino de los Eucaliptos, Carlos Fortines, Central Tumbaco, Chino, Chiriboga, Ciudad Bicentenario 2, Club Santa Fe, Comité del Pueblo A1, Comuna de San Millán, Cordillera, De Carapungo, De los Azafranes, Días de la Madrid, Diego de Arcos, Dinapen, Dionisio Bras, Ecológico Checa, Einstein, Chobo, Del Quinche, El Rosario, Florencio Espinoza, Iglesia Pambachupa, Indorock, Isla B, Isla Tortuga, Italia, Japón, Jardines del Inca, Jimbo, Juan Díaz de Hidalgo, Julio Andrade, Carolina, La Isla A, Josefina, Quintana, Resiliencia, Lineal Carapungo, Los Arupos, Los Manolos, Luz de Occidente, Machala, Metropolitano Guanguiltagua, Mexterior, Miravalle, Pambachupa, Pedro de Villar, Pifo Primavera, Pusuquí, Quito Tennis, San Gregorio, San José de Calderón, San Miguel Amagásí, San Pedro Claver, Santa Isabela, Sonrisas, Teresa de Cepeda, UNP 1, 2, 3, UPC 2 (La Primavera), UPC Las Casas, Vida para Quito, Zumaco, Pomasqui, Promoción Familiar Pedregal 1 y 2, Puengasí, Calicanto, Quito sur, Rumihurco Alto, San Fernando, San Francisco del Sur, San Isidro de Cochapamba, San Isidro de Puengasí UPC, San José de la Magdalena, San Lucía, Santa Anita 2, Santa Lucía alta, Sixto María Durán, Solanda sector 1, Stone, Tanda, Upc el Quinche, Venecia I.

	Vías como: Antonio José de Sucre, Panamericana Norte, Angamarca, Jaime Roldós Aguilera, Bicentenario, De la prensa, Diego Vásquez de Cepeda, Jorge Garcés, Isidro Ayora, Wolfgang Mozart, Galo Plaza Lasso, Río Coca, Isaac Albéniz, De los Algarrobos, De los Fresnos, Luis Tufiño, Juan de Selis, Clemente Yerovi, Real Audiencia, Jorge Pérez Concha, Antonio Jaramillo, 10 de Agosto, 6 de Diciembre, Alfonso Lamiña, Alonso de Angulo, Alonso Torres, Amazonas, América, Atahualpa, Bernardo de Legarda, Brasil, Coruña, Cosme Osorio, De las Gardenias, De las Palmeras, De los Granados, De los Helechos, Del Parque, Diego Vásquez de Cepeda, Domingo de Espinar, Edmundo Carvajal, Eloy Alfaro, Enrique Richter, Eustorgio Salgado, Félix Oralabal, Granda Centeno, Isidro Ayora, Isla Pinzón, José de Villalengua, José Paredes, Julio Zaldumbide, La Florida, La Gasca, Leónidas Dubles, Luis Tufiño, Marcos Joffre, María Angélica Carrillo, Mariscal Sucre, Necochea, Martín de Utreras, Del Maestro, Pampite, Pérez Guerrero, Rafael Cuervo, Tomás de Berlanga, Versailles, Zamora, Gribaldo Miño, José de la Cuadra, Lola Quintana, Oswaldo Guayasamín, Pichincha, Pio Jaramillo, Belo Horizonte, Juan Vallauri, De las Avellanas, De las Dalias, Alfonso Lamiña, Ambato, Benjamín Chez, Carlos Alfredo Urvina, Gonzalo Salazar, Manuel María Sánchez, Pedro de Valdivia, Quito (Quinche), Cardenal de la Torre, Carlos Alberto Larrea Chiriboga, Carlos Villacís, Eduardo Borja Pérez, García Moreno, Inés Anrango, Juan Bernardo Insuasti, La Ecuatoriana, La Florida, La Libertad, Tnte Hugo Ortiz, Rodrigo Núñez de Balboa, Emilio Terán, Leónidas Batallas, Ricardo Jaramillo, Francisco Hernández, Abelardo Montalvo, Ruta viva, Cristóbal Colón. Plazas como: Benalcázar y Gonzalo Endara Crown, Indoamérica, Borja Yerovi, Dúo Benítez Valencia, San Marcos, De la Bienvenida, Guatemala, República del Salvador, Pomasqui, Central de Nayón Escalinatas: Calle Ríos, De la calle Madrid, Santa Rosa 2, Santa Rosa 1. Redondeles como: De la Floresta, Ruta Viva, República de El salvador. Triángulos como: Barrio Nuevo, El Girón, De las Azucenas, Cardenal de la Torre. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Belisario Quevedo, Calacalí, Calderón, Carcelén, Cumbayá, Centro Histórico, Checa, Chillogallo, Chimbacalle, Cochapamba, Comité del Pueblo, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Condado, Quinche, Guamaní, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Kennedy, La Argelia, La Ecuatoriana, La Libertad, La Magdalena, Mariscal Sucre, Nayón, Pifo, Pomasqui, Ponceano, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Bartolo, San Isidro del Inca, San Juan, Solanda, Tumbaco, Turubamba.
Julio	En este mes se intervinieron 3.034 espacios públicos lo que equivale a 768,87 ha de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Alberto Spencer, Alvaro Pérez Independiente, Balcón del Valle, Barrio Nuevo Minusválidos, Norte y Sur, Cardenal de la Torre, Condominio Las Cuadras, Conquito, Cristo Rey, Cultural Turubamba, Del Cabildo, Ecaza, El Carmen, El Comercio, Equinoccial, Inchapicho, Itchimbía, Itulcachi, Jipijapa, La Libertad, Libertad de Pifo, Lineal Clemente Ballén - La Raya, Lineal La Internacional, Los Andes, Los Arrayanes UPC, Manantiales de Sonrisas, Mirador la Cascada el Tingo, San José de Morán, Palmeras Barrio Nuevo, Santa Clara de San Millán, 6 de Diciembre, Acosta Soberón 1y 2, Amazonas, Azkúnaga, Campiñas del Valle, Cardenal de la Torre, Cardenal de la Torre- Mallas, Ciudadela del Niño y Familia INFA, de Barrio Nuevo, De la Chillo- Jijón, De la Quebrada, Dean Bajo, Ecológico Checa, Ecológico de Carcelén, El Porvenir 2, El Quinche, Julio Andrade, Julio Endara, La Carolina, La Circasiana, La Dolorosa, La Salle 1, Las Cuadras, Hugo Ortiz, Lineal Machángara Santa Ana, Metropolitano Sur, Pifo Primavera, Quito Tennis, Rumihurco, San Antonio, Santa Teresita, Promoción Familiar, Pueblo Solo Pueblo, Quebrada del Censo, Ruta Chaquiñán, San Isidro de Puengasí, San Juan, Santa Anita 2, Santo Tomás, Solanda Sector 1, De la Madre, Juan Montalvo, Solanda sector 3, Solanda sector 4, Estados Unidos, Tanda, Toctiuco, Turubamba Alto, Unión Carchence, Unión Popular. Vías como: Enrique Richter, Pérez Guerrero, Versailles, Ajaví, 10 de Agosto, América, Condamine, Cusubamba, Del Maestro, Enrique Richter, Eustorgio Salgado, Galo Plaza Lasso, La Gasca, Ladrón de Guevara, Mariana de Jesús, Mariscal Sucre, Oswaldo Guayasamín, Pablo Esteban Yerovi, Pedro Vicente Maldonado, Pérez Guerrero, Rumichaca, Simón Bolívar, Solanda, Toledo, Velasco Ibarra, Versales, Belo Horizonte, Berruecos, Caracas, Eloy Alfaro, Juan Montalvo, Línea Férrea Oyambarillo, María Victoria Dávalos, Cardenal de la Torre, Clemente Ballén, Alonso de Angulo, Los Ríos, Mejía, Salvador Bravo, Queseras del Medio, Santa Prisca, Jose Río Frio, Santo Tomás, Tnte. Hugo Ortiz, Cusubamba. Plazas como: Benalcázar, Cotocollao, Dúo Benítez Valencia, El Florón, Gonzalo Endara Crown, Guatemala Italia, La Bienvenida, Luis Robalino Dávila, Petoffi, Central de Nayón, Chillogallo (ex caballito), Central de Pomasqui, Quito Sur, República del Salvador, San Marcos, Indoamérica. Escalinatas: Calle Rigoberto Portilla, Av. Pichincha y calle Los Ríos, Barrio Servidores de la Salud, calle Manuel Ruales. Triángulos como: Barrio Nuevo, Av. Oswaldo Guayasamín, San Antonio, Av. Tnte. Hugo Ortiz, Sector San Patricio (Cumbayá), Cardenal de la Torre, Av. Tnte. Hugo Ortiz y Av. Cusubamba, Del Niño Jardinero.

	Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: San Bartolo, Alangasí, Argelia, Belisario Quevedo, Calderón, Carcelén, Centro Histórico, Pifo, Checa, Chimbacalle, Cochapamba, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Condado, El Quinche, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, La Argelia, La Ecuatoriana, La Libertad, La Magdalena, Mariscal Sucre, Nayón, Pomasqui, Ponceano, Puembo, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Antonio, San Juan, Solanda, Tababela, Tumbaco, Turubamba.
Agosto	En este mes se intervinieron 2.952 espacios públicos lo que equivale a 913.57 ha de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Atahualpa oriental, Barrio Nuevo Minusválidos (norte y sur), Barrio Paluco, Barrio san Juanito, Central de Cumbayá, Complejo el Tingo, Cuscungo, El Comercio, El Placer, Equinoccial, Bienestar Social, less-fut, Inchapicho, Itulcachi, Jaime Salvador Borja, La Lorena, Las Flores, Libertad de Pifo, Lineal Clemente Ballén - La Raya, Lineal La Internacional, Lineal Machángara Santa Ana, Lineal Río Grande - La Isla, Lineal Río Grande - Los Tubos, Los Arrayanes UPC, Lucha de Los Pobres, Metropolitano Sur, El Tiempo, Acosta Soberón 1 y 2, Alemán, Amazonas, Bellavista, Borja Yerovi, Brasil, Carlos Pólit, Calle Carlota Jaramillo, Calle Cristóbal Caranqui, Calle Flavio Alfaro, Calle Francisco Montalvo, Calle Manuel Valdivieso, Calle Pedernales, Camilo Egas, Cardenal de la Torre 1,2,3,4, Cardenal de la Torre -Las Mallas, Chillo Jijón, Chiriboga, Ciudadela del Niño y Familia INFA, Club Santa Fe, De Barrio Nuevo, De la Alegría, De los Pinos Armenia 1, Dean Bajo, Ecológico Checa, El Quinche, Villacrés, Gaspar de Villarreal, La Bellavista, La Salle 1, Las Cuadras, Los Piqueros, Louvre, María Sánchez, Miranda Bajo, Noriega, Pablo Claudel, Paris, Pifo Primavera, Quito Tennis, República de Nicaragua, República de Costa Rica, República de México, Salvador Celi, San José, Sancho de Andrade, Santa María de Cotocollao, Santa Teresita Alta, Sideral, UNP 1, 2 y 3, Urb. Petrolera, Rancho los Pinos, Santa Anita 2, Sauces del Valle, El Tránsito, La Comuna, Solanda sector 1, 2 y 3, De la Madre, Juan Montalvo, Tanda, Turubamba Alto, El Rosario Vías como: Antonio Jaramillo, 6 de Diciembre, Alonso Torres, Ana Paredes, Cosme Osorio, De los Granados, Del Parque, Diego de Almagro, Edmundo Carvajal, Félix Oralabal, Francisco de Orellana, Gaspar de Villarreal, Jaime del Castillo, José María Velasco Ibarra, José Paredes, Luis Román Pérez, Marcos Joffre, María Angélica Carrillo, Mariana de Jesús, Mariscal Sucre, Moraspungo, Pedro Vicente, Maldonado, Pinllopata, Pinzón, Río Coca, Simón Bolívar, Solanda, Tomás de Berlanga, Velasco Ibarra, Alpachaca, Gribaldo Miño, Oswaldo Guayasamín, Pedro de Gante, Princesa Toa, Belo Horizonte, Angel Ludeña, Dolores Veintimilla de Galindo, Guanguiltagua, Juan León Mera, Línea Férrea (Eloy Alfaro), Cardenal de la Torre, Mariscal Sucre - La Santiago, Juana de Peralta, Teniente Hugo Ortiz, Paseo escénico de Guápulo. Plazas como: Benalcázar, Borja Yerovi, Brasília, De la Memoria, De los Presidentes, El Florón, Gonzalo Endara Crown, Guatemala, La Bienvenida, La Magdalena, Pedro Pablo Borja, Plaza Bolivia, La Victoria, República de la Argentina, República de la India, República de Perú, República del Salvador, Río Morona Escalinatas: Calle Los Ríos, Calle N30a, Calle Ramón Pacheco, Calle José Corella, Calle José Alcina, Sector La Tola, Sector La Tola 2, La Merced. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Amaguaña, Belisario Quevedo, Calderón, Carcelén, Centro Histórico, Checa, Chilibulo, Chillogallo, Chimbacalle, Cochapamba, Concepción, Conocoto, Cotocollao, Cumbayá, El Condado, El Quinche, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, La Argelia, La Ecuatoriana, La Libertad, La Magdalena, La Mena, Mariscal Sucre, Nayón, Pifo, Pomasqui, Puembo, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Bartolo, San Juan, Solanda, Tababela, Tumbaco
Septiembre	En este mes se intervinieron 1.282 espacios públicos lo que equivale a 313.02 ha de mantenimiento. Entre las principales intervenciones realizadas en este mes tenemos: parques tales como: Atahualpa, Granda Centeno 1, Granda Centeno 2, Barrio Nuevo, Barrio nuevo Minusválidos (norte), Barrio nuevo Minusválidos (sur), Calle Pedro Alcina, Casa tuya Calderón, Chilibulo 1, Chilibulo 2, Chilibulo 3, Chilibulo 4, Complejo el Tingo, Cristo Rey, Lineal Río Grande - La Isla, Pueblo solo Pueblo calle oe1g, Pueblo solo Pueblo, Turubamba de Monjas, Equinoccial, Inchapicho, Itulcachi, La Cuchara, La Magdalena. Av. Rodrigo de Chávez, La Magdalena, Las Orquídeas, Las Orquídeas. Gonzalo Escudero Moscoso, Las Orquídeas. General Rumiñahui, Libertad de Pifo, Liga barrial Carcelén Bajo, Lineal Clemente Ballén - La Raya, Lineal Clemente Ballén, Lineal Machángara Pedro Dorado, Lineal Machángara La Raya, Lineal Manuela Cañizares Los Arrayanes UPC, Los dos Puentes Florencio O'Leary, Los dos Puentes Paya, Metropolitano Sur, Monseñor Leónidas Proaño, Morán, Alexander Waldemberg, Altamira, Armenia 1 UPC, Bella María, Cardenal de la Torre id 462, Cardenal de la Torre id 458, Cardenal de la Torre id 463, Cardenal de la Torre id 173719, Cardenal de la Torre calle s13d, Cardenal de la Torre Las Mallas, Cochapamba Norte, Barrio Nuevo, Pio Jaramillo, Dionisio Brass, Domingo de Brieda, Ecológico Checa, Ecológico de Carcelén, Gualo, Inglés, Jose Martí, La Dolorosa, La Isla, Oyambarillo, Pedregal 1, Pedregal 2, Pifo Primavera, San Enrique Velasco, Puertas del Valle, Teresa de Cepeda, Velasco, El Paraíso, Turubamba Alto, Turubamba Alto Borbón, Turubamba Alto av. Rumichaca, Pueblo Solo Pueblo, San José de Guamaní, Santa Anita 2, Solanda sector

	1, Solanda sector 2 Juan Montalvo, Solanda sector 4 CNT, Solanda sector 4 Mayorista, Tanda, Tribuna del Sur, Turubamba de Monjas, Upc 2 La Primavera, Upc Miravalle, Velasco. Vías como: El Calvario, Tnte. Hugo Ortiz, 24. De Mayo, Ilaló, Atahualpa, Alonso de Angulo, Brasil, Cusubamba, De los Conquistadores, Emperador Carlos V, Granda Centeno, Isla Pinzón, Jerónimo Carrión, José de Villalengua, Oswaldo Guayasamín, Rumichaca, Solanda, Tomás de Berlanga, Zamora, Amazonas, Jaime Roldós Aguilera, José de la Cuadra, Pio Jaramillo, José María Sarasti, José Fernández Salvador, Charles Darwin, Cruz de Miranda, Las Alondras, San Juan de Dios, Cardenal de la Torre, Oswaldo Guayasamín, Núñez de Balboa, Gonzalo Escudero Moscoso y General Rumiñahui, Juan Bautista Aguirre, Sinchi Roca, Cóndor Ñan, Camino de Orellana, Mariscal Sucre y Michelena, Mariscal Sucre y Juan Camacaro, Manuela Cañizares, Mariscal Sucre, Oswaldo Guayasamín entre Troncal de la Sierra, Simón Bolívar, Diego de Almagro, Manuela de Santa Cruz, Mariana Jesús entre Nuño de Valderrama y América, América de Jesús entre Martín de Utreras y Oscar de Carvajal, Leónidas Proaño Villalba y Eugenio de Santa Cruz y Espejo, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, Cristóbal Colón, Sozoranga, Quitumbe Ñan y Morán Valverde, Rafael Arteta García, Alonso de Angulo y Cristóbal Tenorio. Plazas como: El Calvario, San Blas, De la Atahualpa, Chillogallo, Central Calderón, República del Salvador, Guatemala, Gonzalo Endara Crown, Benalcázar, Central de Nayón, Pomasqui, La Bienvenida, El Florón, De la Memoria, Brasilia, Pedro Pablo Borja, Borja Yerovi, Juan Montalvo, República de Perú, De los Presidentes, Bolivia, Plaza Foch, Juan Montalvo, República de la India, República Argentina. Triángulos: Barrio Nuevo, aledaños Plaza San Blas, Av. Tnte. Hugo Ortiz y Av. Cusubamba, Calle Guayaquil y Caldas, Redondel del Calzado, Av. Tnte. Hugo Ortiz y Balzar, Mayorista. Para este mes se atendieron las siguientes parroquias: Alangasí, Amaguaña, Belisario Quevedo, Calderón, Carcelén, Centro Histórico, Checa, Chilibulo, Chillogallo, Chimbacalle, Cochapamba, Concepción, Conocoto, Cumbayá, El Condado, Guamaní, Iñaquito, Itchimbia, Jipijapa, La Argelia, La Ecuatoriana, La Libertad, La Magdalena, La Mena, Mariscal Sucre, Nayón, Pifo, Pomasqui, Ponceano, Puembo, Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Bartolo, San Juan, Solanda, Tababela, Tumbaco, Turubamba.
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

3. Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Factores climáticos como lluvias fuertes, lo que provoca suspensión de los trabajos - Irrespeto de seguridad vial por parte de los conductores en vías principales de la ciudad - Priorización de nuevos frentes de trabajo
Febrero	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Factores climáticos como lluvias fuertes, lo que provoca suspensión de los trabajos - Irrespeto de seguridad vial por parte de los conductores en vías principales de la ciudad - Priorización de nuevos frentes de trabajo
Marzo	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: Factores climáticos como lluvias fuertes, lo que provoca suspensión de los trabajos y su

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
	- reprogramación Irrespeto de seguridad vial por parte de los conductores en vías principales de la ciudad - Priorización de nuevos frentes de trabajo (apoyo especial a inauguraciones, parques barriales cuyo mantenimiento estaba a cargo de Administraciones Zonales)
Abril	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Factores climáticos como lluvias fuertes, lo que provoca suspensión de los trabajos y su reprogramación - Apoyo de brigadas en emergencias de deslaves y arbolado en riesgo, suscitados en el DMQ - Priorización de nuevos frentes de trabajo (apoyo especial a inauguraciones, parques barriales cuyo mantenimiento estaba a cargo de Administraciones Zonales) - Terminación de contrato Fase 3 del servicio de mantenimiento de áreas verdes.
Mayo	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Factores climáticos como lluvias fuertes, lo que provoca suspensión de los trabajos y su reprogramación - Apoyo de brigadas en emergencias de deslaves y arbolado en riesgo, suscitados en el DMQ - Priorización de nuevos frentes de trabajo (apoyo especial a inauguraciones, parques barriales cuyo mantenimiento estaba a cargo de Administraciones Zonales)
Junio	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Factores climáticos como lluvias fuertes, lo que provoca suspensión de los trabajos y su reprogramación - Cambio en planificación de trabajos por apoyo de brigadas a mingas requeridas por Administraciones Zonales - Priorización de nuevos frentes de trabajo (apoyo especial a inauguraciones, parques barriales cuyo mantenimiento estaba a cargo de Administraciones Zonales) - Reducción de personal en brigadas - Demora en la asignación de presupuesto adicional para contratación de brigadas externas de mantenimiento de áreas verdes Este indicador debería tener una configuración discreta por periodo debido al comportamiento y naturaleza de la medición
Julio	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Cambio en planificación de trabajos por apoyo de brigadas a mingas requeridas por Administraciones Zonales - Priorización de nuevos frentes de trabajo (raspado de áreas duras y limpieza de bordillos en puentes y pasos a desnivel, elaboración de coronas, apoyo especial a inauguraciones) - Reducción de personal en brigadas - Demora en la dotación de lubricante (aceite dos tiempos) por parte de Dirección de Logística. - Problemas con logística por daños recurrentes en volquetas, camiones, furgones y camionetas. Este indicador debería tener una configuración discreta por periodo debido al comportamiento y naturaleza de la medición
Agosto	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Cambio en planificación de trabajos por apoyo de brigadas a mingas requeridas por Administraciones Zonales - Priorización de nuevos frentes de trabajo (raspado de áreas duras y limpieza de bordillos en puentes y pasos a desnivel, elaboración de coronas, apoyo especial a inauguraciones) - Reducción de personal en brigadas - Demora en la dotación de lubricante (aceite dos tiempos) por parte de Dirección de Logística.

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
	- Problemas con logística por daños recurrentes en volquetas, camiones, furgones y camionetas. Este indicador debería tener una configuración discreta por periodo debido al comportamiento y naturaleza de la medición
Septiembre	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Cambio en planificación de trabajos por apoyo de brigadas a mingas requeridas por Administraciones Zonales - Priorización de nuevos frentes de trabajo considerando la época de sequía: raspado de áreas duras y limpieza de bordillos en puentes y pasos a desnivel, elaboración de coronas, apoyo especial a inauguraciones, laterales de vía, limpieza de cunetas, mantenimiento de áreas verdes de escalinatas. Este tipo de trabajos reducen el área que se avanza de forma diaria y por lo tanto, reduce el rendimiento previsto. - Reducción de personal en brigadas - Debido a la época seca, no se consideró la contratación de microempresas para el mantenimiento de áreas verdes. - Demora en la dotación de lubricante (aceite dos tiempos) y combustible por parte de Dirección de Logística. - Problemas con logística por daños recurrentes en volquetas, camiones, furgones y camionetas. Este indicador debería tener una configuración discreta por periodo debido al comportamiento y naturaleza de la medición
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

4. Medios de Verificación:

A continuación, se adjuntan los siguientes medios de verificación:

- Reporte de intervenciones mes de enero
- Reporte de intervenciones mes de febrero
- Reporte de intervenciones mes de marzo
- Reporte de intervenciones mes de abril
- Reporte de intervenciones mes de mayo
- 1.1 EV. Reporte de intervenciones mes de junio
- 1.2 EV. Reporte de intervenciones mes de julio
- 1.3 EV. Reporte de intervenciones mes de agosto
- 1.4 EV. Reporte de intervenciones mes de septiembre

- Link de enlace:

https://epmmop365-my.sharepoint.com/:f/g/personal/clara_campania_epmmop_gob_ec/En5tMvZ0QJdIILRKHglw99EBtuj6gFr-Q0I7Fp2LsORsxQ?e=bbI9Sp

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
--------	-------	-------

ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Clara Campaña Osejo	Ejecutor de Procesos 1	
REVISADO POR:		
Ing. Francisco Tamayo J.	Director de Mantenimiento de Espacios Verdes	
Mgs. Lorena Andrade A.	Directora de Administración de Parques Metropolitanos(e)	
Ing. Juan Francisco Chiriboga	Director de Áreas Naturales	
APROBADO POR:		
Ing. Lorena Izurieta Z.	Gerente de Administración de Parques y Espacios Verdes	

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS – GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y ESPACIOS VERDES		
MES DE AVANCE:	Septiembre	FECHA DE ELABORACIÓN:	30/9/2025
PROGRAMA:	Quito espacio público y ciudadanías		
PROYECTO:	Imagen Urbana		
META DE PROYECTO:	Intervenir el 95 % de espacios públicos bajo competencia de la EPMMOP priorizados con mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura o equipamiento en el 2025.)		
PERIODICIDAD DE LA META:	Mensual		
INDICADOR:	Porcentaje de espacios públicos bajo competencia de la EPMMOP priorizados a intervenir con mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura o equipamiento.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Número de espacios públicos intervenidos con mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura o equipamiento / Número de espacios públicos totales priorizados con mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura o equipamiento	TIPO DE META:	Acumulada
CALENDARIZACIÓN DE LA META:	Enero: 5% Febrero: 10% Marzo: 15% Abril: 20% Mayo: 40% Junio: 45% Julio: 50% Agosto: 60% Septiembre: 75% Octubre: 85% Noviembre: 90% Diciembre: 95%	EJECUTADO:	Enero: 20,04% Febrero: 28,90% Marzo: 35,44% Abril: 46.62% Mayo: 54.01% Junio: 63.29% Julio: 71.52% Agosto: 78,06% Septiembre: 81,01% Octubre: Noviembre: Diciembre:

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Resultado numérico:

PROYECTO	ESPACIOS VERDES
META DEL PROYECTO	Intervenir el 95 % de espacios públicos bajo competencia de la EPMMOP priorizados con mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura o equipamiento en el 2025.

PERIODO	Número de Cumplimiento del periodo (numerador) A	Total del universo (denominador) B	Porcentaje (A/B) *100	Beneficiarios Acumulados
Enero	95	474	20,04%	2.079.738
Febrero	137	474	28,90%	2.232.169
Marzo	168	474	35,44%	2.232.169
Abril	221	474	46,62%	2.581.204
Mayo	256	474	54,01%	2.709.334
Junio	300	474	63,29%	2.742.906
Julio	339	474	71,52%	2.742.906
Agosto	370	474	78,06%	2.742.906
Septiembre	384	474	81,01%	2.742.906
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				

NOTA: La medida está dada en el número de espacios públicos atendidos bajo competencia de la EPMMOP priorizados con mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura o equipamiento, por tanto, el universo es de 474 espacios públicos.

2.2 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Enero	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE LA CAROLINA ID: 3540 2. PARQUE METROPOLITANO GUANGUILTAGUA ID: 3833 3. PARQUE BICENTENARIO ID: 3829 4. PARQUE LA ARMENIA ID: 2972 5. PARQUE CHAQUIÑÁN ID: 4674 6. PARQUE ITCHIMBÍA ID: 4628 7. PARQUE LAS CUADRAS ID: 2313 8. PARQUE METRO SUR ID: 4660 9. PARQUE CUSCUNGO ID: 1187 10. PARQUE EJIDO ID: 3294 11. PARQUE EL HERALDO ID: 3333 12. PARQUE DEL CABILDO ID: 244 13. SENDERO SEGURO AMAZONAS PLAZA DE LOS PRESIDENTES ID: 40005 14. SENDERO SEGURO AMAZONAS PLAZA DE LOS PRESIDENTES ID: 40007 15. SENDERO SEGURO AMAZONAS PLAZA DE LOS PRESIDENTES ID: 40008 16. SENDERO SEGURO AMAZONAS PLAZA DE LOS PRESIDENTES ID: 2398 17. PARQUE PONCEANO BAJO ID: 2855 18. PARQUE SANTA ANA ID: 2707 19. AV. MACHALA Y AV. MARISCAL SUCRE ID: 20621 20. AV. MACHALA Y AV. MARISCAL SUCRE ID: 20620 21. AV. MACHALA Y AV. MARISCAL SUCRE ID: 20617 22. AV. MACHALA Y AV. MARISCAL SUCRE ID: 20618 23. AV. MACHALA Y AV. MARISCAL SUCRE ID: 20169 24. PARQUE EQUINOCCIAL ID: 6928 25. PARQUE SENDEROS DEL VALLE ID: 600756 26. MIRADOR VELASCO IBARRA ID: 13005

27. LA ALAMEDA ID: 3296
28. PUERTAS DEL SOL ID: 2871
29. PARQUE ARGENTINA ID: 99
30. PARQUE VENECIA ID: 109
31. PARQUE SECTOR MASTODONTES ID: 2424
32. PARQUE NUEVO LUZ Y VIDA ID: 2007
33. COMITÉ DEL PUEBLO ID: 2872
34. PARQUE CAUPICHO ID: 1316
35. PARQUE LA PRIMAVERA 2 ID: 2473
36. PARQUE DE LA MUJER Y EL NIÑO ID: 2210
37. VIVERO DE CUNUYACU ID: 1
38. SECTOR MENDEZ ID: 1397
39. MULLULLACTA ID: 607
40. NUEVA AURORA ID: 3335
41. LOS ANDES ID: 1767
42. GIRON ID: 2613
43. ARTURO BORJA (LAS ORQUIDEAS) ID: 1901
44. PARQUE ID:4710 ID: 4710
45. 17 DE JULIO ID: 1102
46. UGALDE (EL RECREO) ID: 967
47. UGALDE (EL RECREO) ID: 976
48. UGALDE (EL RECREO) ID: 2678
49. CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL SANTA TERESITA ID: 2680
50. JAPON ID: 3323
51. PARQUE ID: 3831 ID: 3831
52. LA FLORIDA ID: 122
53. GERARDO BENITEZ ID: 1014
54. PARQUE CALIFORNIA (KENEDY BONANZA) ID: 1642
55. RESILIENCIA ID: 13205
56. PARQUE ID:13254 ID: 13254
57. PARQUE BELLAVISTA ALTA ID: 219
58. SAN ANTONIO DE PICHINCHA ID: 8134
59. PUSUQUI ID: 3068
60. JARDINES DE LA PAMPA ID: 3518
61. LAS TOLAS ID: 8133
62. DE CARAPUNGO ID: 2344
63. LINEAL CARAPUNGO (DE LA JUVENTUD) ID: 805
64. LINEAL CARAPUNGO (DE LA JUVENTUD) ID: 13143
65. SAN JOSE DE MONJAS ID: 1514
66. MONJA A DONOSO ID: 1622
67. PARQUE ID:4636 ID: 4636
68. SAN ISIDRO DE PUENGASI UPC ID: 767
69. LA MOYA ID: 3621
70. PARA LA VIDA ID: 1986
71. ECOLOGICO CHECA ID: 4071
72. SALOME REYES VAREA ID: 4104
73. MARTIN DE UTRERAS ID: 3485
74. AV. MARTIN DE UTRERAS ID: 11183
75. AV. RAMON BORJA Y FRANCISCO AGUIRRE ID: S/I
76. AV. CARLOS V Y HERNAN CORTEZ ID: S/I
77. CALLE B Y GARCIA MORENO ID: S/I
78. AV. IÑAQUITO Y JUAN PABLO SANZ ID: S/I
79. AV. JOAQUIN PINTO ID: 20017
80. PARQUE EQUINOCCIAL ID: 2243
81. PARQUE CARCELEN BAJO ID: 2432
82. PARQUE CENTRAL DE CARCELÉN ID: 1836
83. AV. AMAZONAS ID: 2398

	84. AV. AMAZONAS ID: 23989 85. PARQUE LUCHA DE LOS POBRES ID: 2109 86. PARQUE EL PORVENIR ID: 119 87. PARQUE CALDERÓN ID: 1041 88. PARQUE LA ISLA OBRERO INDEPENDIENTE ID: 1638 89. BODEGAS EPMMOP CUMBAYA ID: 2468 90. PLAZA SOLANDA ID: 445 91. REDONDEL DE GUAJALO/INTERCAMBIADOR DE CARAPUNGO ID: 1002/20071 92. PARQUE SAN PEDRO DEL VALLE ID: 40024 93. LA MARIN CENTRAL ID: 4518 94. PARQUE INGLES ID: 587 95. PLAZA DE LOS PRESIDENTES ID: 40006 LOS TRABAJOS EN ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: CALDERÓN, CARCELÉN, CENTRO HISTÓRICO, CHECA, CHILLOGALLO, COCHAPAMBA, COMITÉ DEL PUEBLO CONCEPCIÓN, CONOCOTO, COTOCOLLAO, CUMBAYÁ, GUAMANÍ, IÑAQUITO, ITCHIMBÍA, KENNEDY, LA ARGELIA, LA ECUATORIANA, LA FERROVIARIA, LA MAGDALENA. MARISCAL SUCRE, NAYÓN, POMASQUI, PONCEANO, PUENGASÍ, QUITUMBE, RUMIPAMBA, SAN ANTONIO, SAN BARTOLO, SOLANDA, TUMBACO, TURUBAMBA.
Febrero	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE LA CAROLINA ID: 3540 2. PARQUE METROPOLITANO GUANGUITAGUA ID: 3833 3. PARQUE BICENTENARIO ID: 3829 4. PARQUE LA ARMENIA ID: 2972 5. PARQUE CHAQUIÑÁN ID: 4674 6. PARQUE ITCHIMBÍA ID: 4628 7. PARQUE LAS CUADRAS ID: 2313 8. PARQUE METRO SUR ID: 4660 9. PARQUE CUSCUNGO ID: 1187 10. PARQUE EJIDO ID: 3294 11. PARQUE EQUINOCCIAL ID: 6928 12. PARQUE ALAMEDA ID: 3296 13. PARQUE MORITA II ID: 3659 14. CONCEJO DE PROTECCION DE DERECHOS ID: 66996 15. PARQUE SANTA ANITA 2 ID: 525 16. AV. 6 DE DICIEMBRE Y JUAN RODRIGUEZ ID: 3,296 17. CALLE BAQUEDANO ID: 3076 18. AV. JUAN LEON MERA ID: 27965 19. PARQUE TACURI ID: 33435 20. PUENTE DE GUALO ID: 1611 21. PARQUE NAYON ID: 2507 22. PARQUE REPÚBLICA DE SUECIA ID: 1924 23. EL PANECILLO ID: 4637 24. PARQUE LA LUNA 2 ID: 4076 25. PARQUE RIQUELME ID: 1267 26. PARQUE SAN FERNANDO ÁREA 1 ID: 3245 27. PARQUE CARCELÉN - BEV ID: 1831 28. 8 PARQUE AVALOS ID: 343 29. PARQUE EL TINGO ID: S/I 30. PARQUE HIDALGO DE PINTO ID: 286 31. VIVERO CAUPICHO ID: 5 32. PARQUE KENNEDY ID: 703 33. PARQUE JULIO ANDRADE ID: 2396 34. PARQUE METROPOLITANO CHILIBULO HUAYRAPUNGO ID: 3913 35. CIUDELA DEL NIÑO ID: 3031 36. SANTA TERESITA ID: 3038 37. SAN JOSE ID: 3485 38. PARQUE ID: 12964 ID: 12964

	39. PARQUE ID:2465 ID: 2465 40. PRIMAVERA 2 UPC ID: 2482 41. LOS GUABOS SUR ID: 2468 42. PRIMAVERA 1 ID: 2481 LOS TRABAJOS EN ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: ALANGASÍ, CARCELÉN, CENTRO HISTÓRICO, CHILLOGALLO, CONCEPCIÓN, CONOCOTO, CUMBAYÁ, GUAMANÍ, IÑAQUITO, ITCHIMBÍA, KENNEDY, LA MENA, LLANO CHICO, MARISCAL SUCRE, NAYÓN, POMASQUI, PUENGASÍ, RUMIPAMBA, SAN BARTOLO, SAN JUAN, TUMBACO, TURUBAMBA
Marzo	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE CENTRAL LA ARMENIA ID: 3061 2. PARQUE TURUBAMBA ID: 13133 3. PARQUE ID: 3289 ID: 3289 4. PARQUE ID: 2652 ID: 2652 5. PARQUE EL PALMAR DE SOLANDA (RUMIÑAHUI) ID: 265 6. PARQUE ID: 558 ID: 558 7. PARQUE EL CARMEN EL MAYORISTA ID: 12862 8. PARQUE PEDRO CEVALLOS GUAYASAMIN ID: 4103 9. PARQUE PEDRO CEVALLOS GUAYASAMIN ID: 4647 10. PARQUE ID: 2101 ID: 2101 11. PARQUE ID: 2108 ID: 2108 12. PARQUE DRATCH - ZALDUMBIDE ID: 3261 13. PARQUE TERESA DE CEPEDA ID: 1388 14. PARQUE JOSE MARTI ID: 1324 15. PARQUE OCCIDENTAL ID: 13141 16. PARQUE JHON F. KENNEDY ID: 4624 17. PARQUE MACOVELLA ID: 589 18. PARQUE 23 DE JUNIO ID: 1422 19. PARQUE LEGARDA ID: 217 20. PARQUE CATEQUILLA ID: 13200 21. PARQUE LA PAMPA 2 ID: 13215 22. PARQUE ID: 10131 ID: 10131 23. PARQUE ID: 2177 ID: 2177 24. PARQUE 29 DE JULIO ID: 2182 25. PARQUE JOSEFINA ID: 2879 26. PARQUE ESPERANZA Y PROGRESO ID: 13114 27. PARQUE CAPULIES ID: 2458 28. PARQUE ID: 13109 ID: 13109 29. PARQUE ALMA LOJANA UPC ID: 7329 30. PARQUE ID: 1469 ID: 1469 31. PARQUE ID: 1223 ID: 1223 LOS TRABAJOS EN ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: CALDERÓN, CARCELÉN, COCHAPAMBA, CONCEPCIÓN, CONOCOTO, COTOCOLLAO, EL CONDADO, GUAMANÍ, JIPIJAPA, KENNEDY, LA FERROVIARIA, POMASQUI, PUENGASÍ, RUMIPAMBA, SAN ANTONIO, SOLANDA.
Abril	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE DE LOS ENAMORADOS ID: 1227 2. PARQUE COCHAPAMBA ID: 12946 3. PARQUE GUÁPULO ID: 3256 4. PARQUE ITALIA ID: 2756 5. PARQUE MIRADOR LA INDEPENDENCIA ID: 1156 6. PARQUE SECTOR LOS LIBERTADORES ID: 564 7. PARQUE SOLANDA ID: 453 8. PARQUE LOS ARRAYANES ID: 107 9. PARQUE TRIANGULO DEL CALZADO ID: 12760 10. PARQUE ANDALUCIA ID: 1017 11. PARQUE ID: 42 ID: 42 12. PARQUE SOLIDARIDAD ATACAZO ID: 4651 13. PARQUE ID: 13288 ID: 13288

	14. PARQUE MINUSVALIDOS 1 ID: 4646-1 15. PARQUE MINUSVALIDOS 2 ID: 4646 16. PARQUE SAN PATRICIO ID: 6138 17. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA 1 ID: 3976 18. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA 2 ID: 13074 19. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA 3 ID: 13075 20. PARQUE AZCUNAGA 1 ID: 1925 21. PARQUE AZCUNAGA 2 ID: 1933 22. PARQUE EL BOSQUE ID: 12768 23. PARQUE QUITO TENIS ID: 2781 24. PARQUE ID: 13144 ID: 13144 25. PARQUE URBANIZACION EL EDEN ID: 111 26. PARQUE LAS ORQUIDEAS ID: 2489 27. PARQUE ID: 1835 ID: 1835 28. PARQUE LIGA BARRIAL EL CONDADO ID: 12814 29. PARQUE ID: 12781 ID: 12781 30. PARQUE SAN JOSE DE CANGAGUA ID: 3259 31. PARQUE VELASCO ID: 2975 32. PARQUE RUMIURCO ID: 2976 33. PARQUE L.D.U. ID: 46 34. PARQUE ID: 12977 ID: 12977 35. PARQUE 29 DE JUNIO ID: 2178 36. PARQUE LUCIANO ANDRADE MARIN (QUITO NORTE) ID: 1749 37. PARQUE ID: 13249 ID: 13249 38. PARQUE MARIA ISABEL DE SANTIAGO ID: 12729 39. PARQUE BONANZA ID: 2912 40. PARQUE ZABALA ID: 12721 41. PARQUE EL ARBOLITO ID: 3292 42. PARQUE ID: 2968 ID: 2968 43. PARQUE CONOCOTO ID: 3242 44. PARQUE ID: 3218 ID: 3218 45. PARQUE ID: 3578 ID: 3578 46. PARQUE ID: 13007 ID: 13007 47. PARQUE ID: 13082 ID: 13082 48. PARQUE RODRIGO PALLARES ZALDUMBIDE ID: 13003 49. PARQUE DE SAN JUAN ID: 2015 50. PARQUE RESERVORIO CUMBAYA ID: 12705 51. PARQUE ID: 3675 ID: 3675 52. PARQUE ID: 13057 ID: 13057 53. PARQUE LA HOSPITALARIA ID: 279813 LOS TRABAJOS EN ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: BELISARIO QUEVEDO, CALDERÓN, CARCELÉN, CHILIBULO, COCHAPAMBA, CONCEPCIÓN, CONOCOTO, COTOCOLLAO, CUMBAYÁ, EL CONDADO, ITCHIMBÍA, LA FERROVIARIA, LA MAGDALENA, PONCEANO, QUITUMBE, RUMIPAMBA, SAN BARTOLO, SAN ISIDRO DEL INCA, SAN JUAN, SOLANDA, TUMBACO.
Mayo	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE SOLIDARIDAD ATACAZO ID: 2588 2. PARQUE ID 12975 ID: 12975 3. PARQUE ID 13232 ID: 13232 4. PARQUE LA RAYA ID: 1095 5. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA ID 1968 ID: 1968 6. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA ID 4643 ID: 4643 7. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA ID 13042 ID: 13042 8. PARQUE LA UNION NACIONAL ID: 1133 9. PARQUE LOMAS DE MONTESERRIN ID: 3249 10. PARQUE ID 3250 ID: 3250 11. PARQUE ID 12770 ID: 12770 12. PARQUE ID 4706 ID: 4706

	13. PARQUE ID 210 ID: 210 14. PARQUE CARCELEN INDUSTRIAL ID: 1867 15. PARQUE CURIQUINGUE ID: 3978 16. PARQUE ID 900 ID: 900 17. PARQUE CASA TUYA ID: 255 18. PARQUE ID 12742 ID: 12742 19. PARQUE LA BOLIVARIANA Y JUNTA PARROQUIAL ID: 1048 20. PARQUE ID 13236 ID: 13236 21. PARQUE SANTA LUCIA ALTA (LA COLMENA) ID: 93 22. PARQUE ID 4589 ID: 4589 23. PARQUE ID 2752 ID: 2752 24. PARQUE JULIO MATOVELLE ID: 1657 25. PARQUE ID 3131 ID: 3131 26. PARQUE ID 13127 ID: 13127 27. PARQUE ITULCACHI ID: 13229 28. PARQUE ID 2542 ID: 2542 29. PARQUE ID 3961 ID: 3961 30. PARQUE ID 2336 ID: 2336 31. PARQUE ID 2973 ID: 2973 32. PARQUE ID 2939 ID: 2939 33. PARQUE ID 1650 ID: 1650 34. PARQUE ALANGASI ID: 13308 35. PARQUE ECOLOGICO LA PRIMAVERA ID: 13034 LOS TRABAJOS CON ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: ALANGASI, CALDERÓN, CONOCOTO, CUMBAYÁ, EL CONDADO, EL QUINCHE, GUAYLLABAMBA, JIPIJAPA, LA LIBERTAD LA MAGDALENA, PIFO, PONCEANO, QUITUMBE, RUMIPAMBA, SAN BARTOLO, SAN JUAN
Junio	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE ID 1651 2. PARQUE PUEBLO SOLO PUEBLO 1 ID: 1665 3. PARQUE NESTOR ROMERO ID: 2034 4. PARQUE LA ECUATORIANA ID: 2031 5. PARQUE RUMIHURCO (MERCEDES AYALA) ID: 2042 6. PARQUE DEL TIEMPO ID: 317 7. PARQUE ECOLOGICO ID: 7 8. PARQUE ID 549 9. PARQUE INFANTIL SANTA RITA ID: 1891 10. PARQUE ID 548 11. PARQUE RIVADENEIRA Y JESUS M. YEPEZ ID: 391 12. PARQUE CONCHAS AZULES ID: 982 13. PARQUE ID 1307 14. PARQUE SAN JOSE DE LA MAGDALENA ID: 1974 15. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA ID: 3974 16. PARQUE ID 4599 17. PARQUE CURIQUINGUE ID: 3977 18. PARQUE ESTOCOLMO ID: 1821 19. PARQUE UNION NACIONAL ID: 1128 20. PARQUE REP. DE NICARAGUA ID: 3115 21. PARQUE REPUBLICA DE MEXICO ID: 3117 22. PARQUE LIGA BARRIAL BELLAVISTA ID: 12769 23. PARQUE ID 4600 24. PARQUE ID 12828 25. PARQUE CENTINELA DE CALDERÓN ID: 13242 26. PARQUE SIDERAL ID: 806 27. PARQUE SAN JOSE DE MORAN ID: 2253 28. PARQUE NUEVO ECUADOR ID: 8132 29. PARQUE ZUMARRAGA ID: 4561 30. PARQUE ZUMARRAGA ID: 536

	31. PARQUE LA RECOLETA ID: 404 32. PARQUE SAUCES DEL VALLE ID: 4550 33. CUMANDA PARQUE URBANO ID: 12241 34. PARQUE ID 2751 35. PARQUE ACOSTA SOBERON 2 ID: 3083 36. PARQUE ID 3666 37. PARQUE ID 854 38. PARQUE ID 3638 39. PARQUE ALGARROBOS ID: 11331 40. PARQUE LIGA BARRIAL 23 DE MAYO ID: 308 41. PARQUE JHON F. KENNEDY ID: 4622 42. PARQUE PARA LA VIDA ID: 2338 43. PARQUE SECTOR QUITUMBE ID: 13319 44. PARQUE EL PEDREGAL ID: 13206 LOS TRABAJOS CON ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: CALDERÓN, CENTRO HISTÓRICO, CHILLOGALLO, CHIMBACALLE, COCHAPAMBA, CONOCOTO, COTOCOLLAO, CUMBAYÁ, EL CONDADO, IÑAQUITO, KENNEDY, LA ARGELIA, LA ECUATORIANA, LA FERROVIARIA, LA MAGDALENA, PIFO, PUENGASÍ, QUITUMBE, RUMIPAMBA, SAN BARTOLO, SAN JUAN, SOLANDA.
Julio	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO ID: 1902 2. PARQUE SANTO TOMAS ID: 1761 3. PARQUE VENECIA 1 ID: 1763 4. PARQUE CALICANTO ID: 4926 5. PARQUE SAN GREGORIO ID: 2620 6. PARQUE ID:13117 7. PARQUE ID:601 8. PARQUE ID:4543 9. PARQUE CLEMENTE BALLEEN ID: 983 10. PARQUE ID:12764 11. PARQUE LINEAL MACHANGARA - LA RAYA ID: 3975 12. PARQUE LUCERITOS ID: 1195 13. PARQUE ID:4712 14. PARQUE DE SANTA ROSA DE LA ARGELIA ID: 1412 15. PARQUE HIERBA BUENA ID: 6134 16. PARQUE LA QUINTANA ID: 420 17. PARQUE ID:12772 18. PARQUE LA LUZ ID: 13147 19. PARQUE DEL I+B1+B320:B338+B320:B340 20. PARQUE DAMMER ID: 2067 21. PARQUE ID:252 22. PARQUE ESTADIO DE LIGAS BARRIALES ID: 13006 23. PARQUE VILLAS AURORA ID: 1948 24. PARQUE BAKER II ID: 1180 25. PARQUE LIGA BARRIAL SANTA MARIA ID: 4559 26. PARQUE ID:4540 27. PARQUE POMASQUI ID: 205 28. PARQUE ID:649 29. PARQUE ID:4678 30. PARQUE ID:3605 31. PARQUE ID:3515 32. PARQUE ID:3111 33. PARQUE HOSPITALARIA ARMENIA ID: 3477 34. PARQUE ID:3484 35. PARQUE ID:13017 36. PARQUE ID:2467 37. PARQUE ID:1614 38. PARQUE ID:1185

	39. PARQUE ID; 13035 LOS TRABAJOS CON ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: ALANGASI, CENTRO HISTORICO, CHILLOGALLO, CONOCOTO, CUMBAYA, EL CONDADO, GUAYLLABAMBA, KENNEDY, LA ARGELIA, LA ECUATORIANA, LA LIBERTAD, PONCEANO, PUENGASI, QUITUMBE, QUITUMBE, SAN BARTOLO, SAN ISIDRO DEL INCA, SAN JUAN, TURUBAMBA
Agosto	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE PACARILLACTA ID: 1301 2. PARQUE VENECIA 2 ID: 1760 3. PARQUE UNION Y JUSTICIA ID: 620 4. PARQUE SANTO TOMAS 1 AREA 2 ID: 1515 5. PARQUE TRIANGULO INGRESO LLIRA ÑAN ID: 1461 6. PARQUE ID: 1201 7. PARQUE ID: 2631 8. PARQUE GATAZO ID: 1331 9. PARQUE LUCHA DE LOS POBRES ALTO ID: 4079 10. PARQUE ID: 1447 11. PARQUE ID: 389 12. PARQUE ID: 1448 13. PARQUE ID: 1287 14. PARQUE ID: 1283 15. PARQUE GRANDA CENTENO ID 1474 16. PARQUE GRANDA CENTENO ID 1477 17. PARQUE LIGA BARRIAL IÑAQUITO ID: 4569 18. PARQUE SECTOR ITCHIMBIA ID: 4630 19. PARQUESECTOR ITCHIMBIA ID: 3739 20. PARQUE SECTOR ITCHIMBIA ID: 4629 21. PARQUE PUERTAS DEL VALLE ID: 3973 22. PARQUE ID: 3077 23. PARQUE ID: 3668 24. PARQUE ID: 1385 25. PARQUE ID: 769 26. PARQUE ID: 2889 27. PARQUE BELISARIO QUEVEDO ID: 12810 28. PARQUE EJERCITO NACIONAL 1RA ETAPA ID: 12783 29. PARQUE POBRE DIABLO ID: 1585 30. PARQUE PATRIMONIO FAMILIAR ID: 3010072 31. PARQUE SAN BARTOLO BAJO ID: 632 LOS TRABAJOS CON ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: BELISARIO QUEVEDO, CARCELÉN, CHILIBULO, CHIMBACALLE, CONOCOTO, CUMBAYÁ, ITCHIMBÍA, LA ARGELIA, LA MENA, PUENGASÍ, QUITUMBE, RUMIPAMBA, SAN BARTOLO, TURUBAMBA.
Septiembre	LOS TRABAJOS PARA ESTE MES CORRESPONDEN A: 1. PARQUE FULL DEPORTE ID: 13081 ID: 13081 2. PARQUE DE LAS DIVERSIDADES ID: 1096 ID: 1096 3. PARQUE DE LOS PROFESORES ID: 186 ID: 186 4. PARQUE LIGA BARRIAL GUAPULO ID: 3433 ID: 3433 5. PARQUE ID: ID: 2118 ID: 2118 6. PARQUE ID: ID: 2083 ID: 2083 7. PARQUE PLYWOOD ID: 1000 ID: 1000 8. PARQUE UPC ALAMOR ID: 2261 ID: 2261 9. PARQUE LA TOLA BAJA ID: 3205 ID: 3205 10. PARQUE EX COMBATIENTE DEL 41 ID: 661 11. PARQUE MÉXICO ID: 979 12. PARQUE SAN JOSÉ DE GUAMANÍ ID: 2576 13. PARQUE VISTA HERMOSA ID: 2617 14. PARQUE SAN VICENTE ID: 771427

	LOS TRABAJOS CON ESTAS INTERVENCIONES HAN BENEFICIADO A PARROQUIAS COMO: CALDERÓN, CHILLOGALLO, CHIMBACALLE, CUMBAYÁ, ITCHIMBÍA, LA MENA, MARISCAL SUCRE, QUITUMBE, RUMIPAMBA, SAN BARTOLO, TUMBACO, TURUBAMBA
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

3. Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados
Febrero	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados
Marzo	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados • Existencia de infraestructura en malas condiciones
Abril	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados • Existencia de infraestructura en malas condiciones
Mayo	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados • Existencia de infraestructura en malas condiciones
Junio	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados • Existencia de infraestructura en malas condiciones
Julio	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados • Existencia de infraestructura en malas condiciones
Agosto	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados • Existencia de infraestructura en malas condiciones
Septiembre	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Vandalismo de trabajos realizados

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
	Existencia de infraestructura en malas condiciones
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

4. Medios de Verificación:

A continuación, se adjuntan los siguientes medios de verificación:

- Reporte de intervenciones enero
- Reporte de intervenciones febrero
- Reporte de intervenciones marzo
- Reporte de intervenciones abril
- Reporte de intervenciones Mayo
- 1.1 IU Reporte de intervenciones Junio
- 1.2 IU Reporte de intervenciones Julio
- 1.3 IU Reporte de intervenciones Agosto
- 1.4 IU Reporte de intervenciones Septiembre

- Link de enlace:

https://epmmop365-my.sharepoint.com/:f/g/personal/clara_campania_epmmop_gob_ec/En5tMvZ0QJdIIlRKhw99EBtuj6gFr-Q0I7Fp2LsORsxQ?e=bbI9Sp

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Clara Campaña Osejo	Ejecutor de Procesos 1	
REVISADO POR:		
Arq. Gabriela Andrade A.	Directora de Construcción y Rehabilitación	
APROBADO POR:		
Ing. Lorena Izurieta Z.	Gerente de Administración de Parques y Espacios Verdes	

SEPTIEMBRE 2025

ADMINISTRACIÓN DIRECTA (NRO ESPACIOS PÚBLICOS)									CONTRATOS MICRO EMPRESAS (NRO ESPACIOS PÚBLICOS)		TOTAL
MES	DMEV						DAPM	DAN	FASE 4	FASE 5	ESPACIOS PÚBLICOS
	NORTE	SUR	ESPECIAL NORTE	ESPECIAL SUR	TUMBACO	LOS CHILLOS			ASOWOLF	CASANOVA	
SEPTIEMBRE	270	291	35	45	82	56	5	111	151	236	1282

ADMINISTRACIÓN DIRECTA (M2)									CONTRATOS MICRO EMPRESAS (M2)		TOTAL HTAS
MES	DMEV						DAPM	DAN	FASE 4	FASE 5	
	NORTE	SUR	ESPECIAL NORTE	ESPECIAL SUR	TUMBACO	LOS CHILLOS			ASOWOLF	CASANOVA	
SEPTIEMBRE	372,099.97	863,154.10	99,157.56	78,644.98	84,324.39	58,194.60	37,800.00	12,896.00	555,481.17	968,400.00	313.02

Ing. Francisco Tamayo
Director de Mantenimiento de Espacios Verdes

Arq. Lorena Andrade
Director de Administración de Parques
Metropolitanos (e)

Ing. Juan Francisco Chiriboga
Director de Áreas Naturales

N°	INTERVENCIÓN	DETALLE DE LA OBRA	DIRECCIÓN	ADMINISTRACIÓN ZONAL	PARROQUIA	FECHA INICIO-INTERVENCIÓN	FECHA FIN-INTERVENCIÓN
1	PARQUE FULL DEPORTE ID: 13081 ID: 13081	RESANE Y PUNTURA DE CANCHAS,MUROS Y BORDILLOS	Av. MATILDE ÁLVAREZ Y AV. MARISCAL SUCRE	QUITUMBE	QUITUMBE	1/9/2025	30/9/2025
2	PARQUE DE LAS DIVERSIDADES ID: 1096 ID: 1096	RESANE Y PUNTURA DE CANCHAS,MUROS Y BORDILLOS	Av. PEDRO VICENTE MALDONADO	ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	1/9/2025	30/9/2025
3	PARQUE DE LOS PROFESORES ID: 186 ID: 186	RESANE Y PUNTURA DE CANCHAS,MUROS Y BORDILLOS	Ca Oe11E LAGO AGRIO Y CHIMBORAZO	CALDERON	CALDERON	1/9/2025	30/9/2025
4	PARQUE LIGA BARRIAL GUAPULO ID: 3433 ID: 3433	RESANE Y PUNTURA DE CANCHAS,MUROS Y BORDILLOS	JUAN MONTALVO Y FRANCISCO DE ORELLANA	TUMBACO	CUMBAYA	1/9/2025	30/9/2025
5	PARQUE ID: ID: 2118 ID: 2118	RESANE Y PUNTURA DE CANCHAS,MUROS Y BORDILLOS	FRANCISCO DE ORELLANA Y Ca Oe3	TUMBACO	TUMBACO	1/9/2025	30/9/2025
6	PARQUE ID: ID: 2083 ID: 2083	RESANE Y PUNTURA DE CANCHAS,MUROS Y BORDILLOS	Rio. MARAÑON Y Ca N10A	TUMBACO	TUMBACO	1/9/2025	30/9/2025
7	PARQUE PLYWOOD ID: 1000 ID: 1000	INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, COLOCACIÓN DE PINTURA EN JUEGOS INFANTILES, COLOCACIÓN DE LECHADA EN MUROS Y POSTES, RESANADO DE BORDILLO	JUAN MANUEL DURINI Y CALLE S34C	QUITUMBE	QUITUMBE	26/7/2025	31/7/2025
8	PARQUE UPC ALAMOR ID: 2261 ID: 2261	RASPADO Y LIMPIEZA DE MUROS, PINTURA DE MUROS, PINTURA Y DELINEACIÓN CANCHA DE BASQUET, INSTALACIÓN DE ANILLOS EN TABLEROS Y PINTURA	VALLADOLID Y AV. JULIO ZALDUMBIDE	EUGENIO ESPEJO	MARISCAL SUCRE	6/9/2025	17/09/2025
9	PARQUE LA TOLA BAJA ID: 3205 ID: 3205	RASPADO DE AREA DURA, MUROS, TRAZADO Y PINTURA DE MUROS	JOSE MARIA VELASCO IBARRA Y Ca N2A	MANUELA SAENZ	ITCHIMBIA	7/9/2025	21/09/2025
10	PARQUE EX COMBATIENTE DEL 41 ID: 661	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	ANGAMARCA Y RIO CRISTAL	ELOY ALFARO	LA MENA	20/9/2025	25/9/2025
11	PARQUE MEXICO ID: 979	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	PISQUE Y JUBONES	ELOY ALFARO	CHIMBACALLE	26/9/2025	26/9/2025
12	PARQUE SAN JOSE DE GUAMANI ID: 2576	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	LEONIDAS DUBLES Y S52	QUITUMBE	TURUBAMBA	20/9/2025	20/9/2025
13	PARQUE VISTA HERMOSA ID: 2617	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	MANUELA CAÑIZARES Y S13B	QUITUMBE	CHILLOGALLO	13/9/2025	19/9/2025
14	PARQUE SAN VICENTE ID: 771427	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	PRUDENCIA VASCONEZ Y TADEO ROMO	EUGENIO ESPEJO	RUMIPAMBA	18/9/2025	18/9/2025

REVISADO Y APROBADO POR:		
Arq. Gabriela Andrade A.	Directora de Construcción y Rehabilitación	
Ing. Francisco Tamayo J.	Director de Mantenimiento de Espacios Verdes	

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS – GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y ESPACIOS VERDES		
MES DE AVANCE:	Septiembre	FECHA DE ELABORACIÓN:	30/9/2025
PROGRAMA:	Quito espacio público y ciudadanías		
PROYECTO:	Imagen Urbana		
META DE PROYECTO:	Realizar la rehabilitación y/o intervención nueva de 11 espacios públicos priorizados en el 2025		
PERIODICIDAD DE LA META:	Mensual		
INDICADOR:	Número de espacios públicos priorizados del DMQ con rehabilitación y/o intervención nueva		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Sumatoria de espacios públicos prioritarios rehabilitados y/o repotenciados en el DMQ	TIPO DE META:	Acumulada
CALENDARIZACIÓN DE LA META:	Enero: 1 Febrero: 1 Marzo: 2 Abril: 3 Mayo: 4 Junio: 5 Julio: 6 Agosto: 7 Septiembre: 8 Octubre: 9 Noviembre: 9 Diciembre: 11 TOTAL: 11	EJECUTADO:	Enero: 0 Febrero: 1 Marzo: 2 Abril: 2 Mayo: 5 Junio: 7 Julio: 7 Agosto: 8 Septiembre: 8 Octubre: Noviembre: Diciembre:

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Resultado numérico:

PROYECTO	ESPACIOS VERDES		
META DEL PROYECTO	Realizar la rehabilitación y/o intervención nueva de 11 espacios públicos priorizados en el 2025		
MESES	Número de Cumplimiento del periodo	Número de Cumplimiento Acumulado	Beneficiarios Acumulados
Enero	0	0	-
Febrero	1	1	27.795 habitantes
Marzo	1	2	53.041 habitantes
Abril	0	2	53.041 habitantes
Mayo	3	5	387.574 habitantes

Junio	2	7	505.743 habitantes
Julio	0	7	505.743 habitantes
Agosto	1	8	659.404 habitantes
Septiembre	0	8	659.404 habitantes
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

NOTA: La medida está dada en 11 espacios públicos priorizados con rehabilitación y/o intervención nueva.

2.2 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Enero	En este mes se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE TACURI 2. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 3. PARQUE CAROLLO FASE 3 4. PARQUE SIDERAL 5. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 6. PARQUE LA RAYA
Febrero	Para este mes se concluyó los trabajos de obra civil del Parque Tacuri que corresponde a una intervención nueva.
Marzo	Para este mes se concluyó los trabajos de obra civil del Parque Alameda que corresponde a una intervención de rehabilitación. Adicionalmente, en este mes se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 2. PARQUE CAROLLO FASE 3 3. PARQUE SIDERAL 4. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 5. PARQUE LA RAYA 6. PARQUE LOS TUBOS 7. PARQUE BICENTENARIO FASE 1
Abril	Para este mes se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 2. PARQUE CAROLLO FASE 3 3. PARQUE SIDERAL 4. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 5. PARQUE LA RAYA 6. PARQUE LOS TUBOS 7. PARQUE BICENTENARIO FASE 1
Mayo	En este mes se concluyeron los trabajos de obra civil del Parque Sideral, Plaza de las Flores / Parque de los Enamorados y Del Cabildo que corresponden a intervenciones de rehabilitación. Adicionalmente en este mes se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 2. PARQUE CAROLLO FASE 3 3. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 4. PARQUE LA RAYA 5. PARQUE LOS TUBOS 6. PARQUE BICENTENARIO FASE 1

Junio	En este mes se concluyó los trabajos de obra civil del Parque la Primavera 2 y Parque La Raya que corresponde a intervenciones de rehabilitación. Se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 2. PARQUE CAROLLO FASE 3 3. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 4. PARQUE LOS TUBOS 5. PARQUE BICENTENARIO FASE 1
Julio	En este mes se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 2. PARQUE CAROLLO FASE 3 3. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 4. PARQUE LOS TUBOS 5. PARQUE BICENTENARIO FASE 1 Para este mes se cumple con la meta conforme lo planificado.
Agosto	En este mes se concluyó la intervención de la rehabilitación del Parque Carollo Fase 3. Adicionalmente, se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 2. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 3. PARQUE LOS TUBOS 4. PARQUE BICENTENARIO FASE 1 5. PARQUE EL TINGO Para este mes se cumple con la meta conforme lo planificado.
Septiembre	En este mes se encuentran en ejecución las siguientes intervenciones: 1. PARQUE CAROLINA (ÁREA DEPORTIVA) 2. PARQUE METROPOLITANO DE CALDERÓN FASE 1 3. PARQUE LOS TUBOS 4. PARQUE BICENTENARIO FASE 1 5. PARQUE EL TINGO Para este mes se cumple con la meta conforme lo planificado.
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

3. Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía)
Febrero	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía)
Marzo	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia • Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) • Priorización de nuevos frentes de trabajo
Abril	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: • Afectaciones climáticas por lluvia

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
	- Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) - Priorización de nuevos frentes de trabajo
Mayo	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Afectaciones climáticas por lluvia - Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) - Priorización de nuevos frentes de trabajo
Junio	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Afectaciones climáticas por lluvia - Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) - Priorización de nuevos frentes de trabajo
Julio	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Afectaciones climáticas por lluvia - Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) - Priorización de nuevos frentes de trabajo
Agosto	Los inconvenientes que afectan el normal desarrollo del proyecto son: - Afectaciones climáticas - Aspectos sociales (nuevos requerimientos de la ciudadanía) - Priorización de nuevos frentes de trabajo
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

4. Medios de Verificación:

A continuación, se adjuntan los siguientes medios de verificación:

- Informe técnico Parque Tacuri-febrero
- Informe técnico Parque Alameda- marzo
- Informe técnico Parque Sideral-mayo
- Informe técnico Parque Los Enamorados-mayo
- Informe técnico Parque Del Cabildo-mayo
- 2.1. IU Informe técnico Parque Primavera 2-junio
- 2.2. IU Informe técnico Parque La Raya-junio
- 2.3. IU INFORME_EPMMOP-GAPEV-01-09-2025-Parque Carollo

- Link de enlace:

https://epmmop365-my.sharepoint.com/:f/g/personal/clara_campania_epmmop_gob_ec/En5tMvZ0QJdILRKhglw99EBtuj6gFr-Q0I7Fp2LsORsxQ?e=bbl9Sp

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Clara Campaña Osejo	Ejecutor de Procesos 1	
REVISADO POR:		
Arq. Gabriela Andrade A.	Directora de Construcción y Rehabilitación	
APROBADO POR:		
Ing. Lorena Izurieta Z.	Gerente de Administración de Parques y Espacios Verdes	

PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS EJECUTADOS CON MANTENIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE				
NO.	PARQUES INTERVENIDOS	IDS	PARROQUIA	ADM.ZONAL
1	PARQUE LA BALACERA	318	CHILIBULO	ELOY ALFARO
2	PARQUE SANTA ANITA 2	525	SAN BARTOLO	ELOY ALFARO
3	PARQUE BARRIO TOCTIUUCO	536	SAN JUAN	MANUELA SAÉNZ
4	REDONDEL LA FLORESTA	ID REDONDEL: 2272	MARISCAL SUCRE	MARISCAL SUCRE
5	PARQUE BARRIO CAUPICHO	13280	QUITUMBE	QUITUMBE
6	PARQUE LINEAL MACHÁNGARA SAN BARTOLO	3975	SAN BARTOLO	ELOY ALFARO
7	PARQUE JIPIJAPA	1305	LA MAGDALENA	ELOY ALFARO
8	PLAZA MAGDALENA	PLAZA: 40002	LA MAGDALENA	ELOY ALFARO
9	PARQUE URBANIZACIÓN EJÉRCITO	4710	GUAMANI	QUITUMBE
10	PARQUE URBANIZACIÓN LOS EUCALIPTOS	3500	TUMBACO	TUMBACO
11	PARQUE PARAÍSO DE GUAJALÓ	689952	LA ARGRLIA	ELOY ALFARO
12	PARQUE SECTOR FLORES	6125	CHILIBULO	ELOY ALFARO
13	PARQUE S/N LA ESPERANZA	83	CARCELEN	LA DELICIA
14	PARQUE INGLÉS	587	CONCEPCIÓN	EUGENIO ESPEJO
15	REDONDEL EL CICLISTA	REDONDEL 3834	IÑAQUITO	EUGENIO ESPEJO
16	REDONDEL LIRA	REDONDEL 4058	JIPIJAPA	EUGENIO ESPEJO
17	PARQUE S/N SAN JUAN DE CALDERÓN	PREDIO 1355165	CALDERÓN	CALDERÓN
18	PARQUE S/N BARRIO EL TRIUNFO	290	COCHAPAMBA	EUGENIO ESPEJO
19	PARQUE HERALDO	3333	IÑAQUITO	EUGENIO ESPEJO
20	PARQUE COMITÉ DEL PUEBLO	199	SAN ISIDRO DEL INCA	EUGENIO ESPEJO
21	PARQUE CENTRAL NONO	1899	NONO	LA DELICIA
22	PARQUE RUMIURCO	2976	EL CONDADO	LA DELICIA
23	PARQUE VENECIA	109	KENNEDY	EUGENIO ESPEJO

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

ING. MARLON LASTRA
SERVICIOS PROFESIONALES

ING. ESMERALDA TIPÁN
SERVICIOS PROFESIONALES

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS – GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y ESPACIOS VERDES		
MES DE AVANCE:	Septiembre	FECHA DE ELABORACIÓN:	30/09/2025
PROGRAMA:	Quito espacio público y ciudadanías		
PROYECTO:	Espacios Verdes		
META DE PROYECTO:	Realizar el 95% de mantenimiento y modernización de iluminación ornamental e intervenido en áreas verdes en espacios públicos priorizados del DMQ en el 2025		
PERIODICIDAD DE LA META:	Mensual		
INDICADOR:	Porcentaje de mantenimiento y modernización de iluminación ornamental e intervenido en áreas verdes en espacios públicos priorizados del DMQ.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Número de espacios públicos con mantenimiento, modernización e implementación de iluminación ornamental eficiente / Total de espacios públicos priorizados con iluminación ornamental eficiente en áreas verdes.	TIPO DE META:	Acumulativo
CALENDARIZACIÓN DE LA META:	Enero: 5% Febrero: 10% Marzo: 15% Abril: 20% Mayo: 40% Junio: 45% Julio: 50% Agosto: 60% Septiembre: 75% Octubre: 85% Noviembre: 90% Diciembre: 95%	EJECUTADO:	Enero: 8,26% Febrero: 16,54% Marzo: 24,80 % Abril: 33,07% Mayo: 41,33% Junio: 49,60% Julio: 57,87 % Agosto: 66,14% Septiembre: 75,19% Octubre: Noviembre: Diciembre:

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Resultado numérico:

PROYECTO	ESPACIOS VERDES
META DEL PROYECTO	Realizar el 95% de mantenimiento y modernización de iluminación ornamental e intervenido en áreas verdes en espacios públicos priorizados del DMQ en el 2025

PERIODO	Número de Cumplimiento del periodo (numerador) A	Total del universo (denominador) B	Porcentaje (A/B) *100	Beneficiarios Acumulados
Enero	21	254	8,26%	1.172.370
Febrero	42	254	16,54%	1.373.101
Marzo	63	254	24,80%	1.524.868
Abril	84	254	33,07 %	1.760.773
Mayo	105	254	41,34%	1.880.569
Junio	126	254	49,60%	1.965.586
Julio	147	254	57,87 %	1.965.586
Agosto	168	254	66,14%	2.375.253
Septiembre	191	254	75.19%	2.524.909
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				

NOTA: La medida está dada en el número de espacios públicos atendidos con iluminación ornamental, por tanto, el universo es de 254 espacios públicos.

2.2 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Enero	Para el mes de enero se intervinieron 21 espacios públicos con iluminación ornamental. Los trabajos para este mes corresponden a: 1. Parque Urbanización El Edén id: 111 2. Parque S/N id:12812 3. Parque Carcelén Bajo id: 2432 4. Parque Colegio Los Pinos id: 3831 5. Parque S/N id: 13033 6. Redondel Ruta Viva id: 20111 7. Espacio Público Parada Ruta Viva id: 3663 8. Espacio Público Parada Mariana De Jesús id: 4044 9. Parque Central Calacalí id: 3022 10. Parque S/N Barrio El Bosque id: 12801 11. Parterre id: 652 12. Parque Calicanto id: 4926 13. Parque S/N Guápulo id: 4707 14. Bulevar Guápulo id: 40001 15. Parque S/N Barrio Chillogallo id: 1037 16. Parque S/N Barrio Chillogallo id: 1808 17. Parque S/N Barrio Chillogallo id:1807 18. Parque S/N Barrio Venceremos id: 4727 19. Parque Diez De Agosto id: 580 20. Parque Asistencia Social 2 id: 1003 21. Parque Nuevo Jerusalén id: 13320

	Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: San Isidro del Inca, Carcelén, Concepción, Itchimbia, Mariana de Jesús, Calacalí, Cochapamba, San Juan, Quitumbe, Chillogallo, San Juan, Turubamba.
Febrero	Para este mes se intervinieron 21 espacios públicos con Iluminación ornamental. Los trabajos para este mes corresponden a: 1. Parque Barrio José Peralta id: 13145 2. Parque Barrio Puengasí id: 12793 3. Parque S/N La Mena id: 1241 4. Parque Palermo 2 id: 269 5. Parque Barrio Guamal id: 3099 6. Parque Ejercito 1 id: 1166 7. Parque Del Tiempo id: 317 8. Parque S/N Barrio Chillogallo id: 5726 9. Parque Hospital 2 id: 6924 10. Parque Unión Y Justicia id: 620 11. Plaza Winston Churchill id: 3252 12. Parque José Amasaba id: 904 13. Parque Calle San Vicente id: 292 14. Parque Azafranes id: 4699 15. Parterre Alexander Humboldt id: 4661 16. Redondel Barrio La Paz id: 4013 17. Parque Mastodontes id: 2424 18. Parque Metropolitano De Calderón id: 5096754 19. Parque Puertas Del Sol id: 2871 20. Parque Carmen Bajo Sierra Hermosa id: 13109 21. Parque Bicentenario id: 3829 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Guamaní, Puengasí, La Mena, Chillogallo, Quitumbe, Iñaquito, Ponceano, Cochapamba, San Isidro Del Inca, Carcelén, Comité Del Pueblo, Calderón, Concepción.
Marzo	Para este mes se intervinieron 21 espacios públicos con iluminación ornamental. Los trabajos para este mes corresponden a: 1. Parque Protec id: 5793676 2. Parque Tanda id: 2081 3. Parque Tacuri id: 13324 4. Estadio Guayllabamba id: 2540 5. Parque Pusuquí id: 3068 6. Parque Calle Kampala id: 3505655 7. Parqueadero 8 Carolina id: 16 8. Parque 23 de Junio id: 1424 9. La Carolina canchas basket id: 3540 10. Parque Resiliencia id: 13254 11. Parque Carmen Bajo barrio sierra hermosa fase 2 id: 13109 12. Parque Villacreses id: 4552 13. Parque Bonanza id: 2912 14. Parque La Tortuga id: 3457 15. Parque Barrio Causayllacta id: 42 16. Parque Barrio Santa Inés 2 id: 40 17. Parque Pomasqui id: 205 18. Plaza Florón id: 4658 19. Parque Barrio Esperanza de Guamaní id: 3099 20. Parque Barrio Alegría id: 37 21. Parque Barrio San Bartolo id: 989 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Calderón, Cochapamba, concepción, Cotocollao, Guayllabamba, Iñaquito, jipijapa, La Libertad, La Mena, Nayón, Pomasqui, Quitumbe.

Abril	Para este mes se intervinieron los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Parque Sector Carlos Méndez id: 1397 2. Parque La Raya id: 1095 3. Parque Equinoccial id: 6928 4. Parque El Suceso id: 1040 5. Parque S/N Sector Chillogallo id: 803132 6. Plaza De Las Flores (Enamorados) id: 1227 7. Parque Lineal Rio Grande Parte 1 id: 3914 8. Cancha Bolivariana id: 3540 9. Parque La Alameda tablero de control id: 3296 10. Parque S/N Puengasí id: 3790 11. Parque S/N Solanda id: 449 12. Parque Lineal Oriental-Av. Velasco Ibarra id: 13005 13. Parque Itchimbía id: 4628 14. Parque Itchimbía id: 4629 15. Parque S/N Barrio Mena 2 id: 1250 16. Parque Julio Matovelle id: 1657 17. Parque El Ejido caminera Central id: 3294 18. Parque Palmar Solanda id: 267 19. Parque Concha Acústica id: 1104 20. Parque Cuscungoid: 1187 21. Parque Cevallos id: 4103 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Turubamba, San Bartolo, Pomasquí, Chillogallo, La Magdalena, Solanda, Iñaquito, Itchimbía, Puengasí, La Mena, San Juan y La Ferroviaria.
Mayo	Para este mes se intervinieron los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Parque Pobre Diablo id: 1585 2. Parque Barrio Doscientas Casas id: 1025 3. Parque Asistencia Social 1 id: 1004 4. Parque Barrio mariscal De Ayacucho id: 547 5. Partere Rodrigo De Chaves Tramo 1 id: 2706 6. Partere Rodrigo De Chaves Tramo 2 ids: 2705/20010 7. Partere Rodrigo De Chaves Tramo 3 ids: 1232/1233 8. Partere Rodrigo De Chaves Tramo 4 ids: 1234/1235 9. Partere Rodrigo De Chaves Tramo 5 ids: 1236/1237 10. Redondel De La Villa Flora ids: 1226/1225/1365/3921 11. Partere Marin ids: 4519/4520 12. Puente De Guajaló Área Verde Y Pileta ids: 31/1002 13. Pasaje Alcántara id: 12328 14. Parque Barrio Guamaní id: 3508807 15. Parque Miranda Bajo id: 7331 16. Parque Barrio Solanda S3 id: 181 17. Parque Lineal Machángara-La Raya id: 13042 18. Parque La Isla B id: 1815 19. Parque Barrio Trinidad id: 12829 20. Parque Plaza El Florón id: 4658 21. Parque Eloy Alfaro id: 12796 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Chimbacalle, La Ferroviaria, Puengasí, Quitumbe, La Mena, La Magdalena, La Argelia, Iñaquito, Guamaní, Amaguaña, Solanda y Belisario Quevedo.
Junio	Para este mes se intervinieron los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Parque Céspedes Y Piedras id: 618858 2. Parque Eduardo Borja Pérez id: 733 3. Parque La Unión Nacional id: 1133 4. Plaza De Nayón id: 40024

	5 Parque La Unión Nacional id: 1129 6 Parque Nazacota Puento id: 898 7 Parque La Primavera id: 13034 8 Parque Barrio Quito Sur id: 1280 9 Parque Mirador De Guajaló id: 12843 10 Parque La Resiliencia id: 13205 11 Parque Sixto María Durán id: 732 12 Parque Lomas De Monteserrín id: 3249 13 Parque El Porvenir id: 119 14 Parque Barrio San Miguel De Amagásí id: 13144 15 Parque Camino Del Inca id: 4540 16 Parque La Tortuga id: 3450 17 Parque Del Cabildo id: 244 18 Partere El Cabildo id: 245 19 Parque Benito Juárez id: 1260 20 Parque La Tortuga T2 id: 3441 21 Parque La Tortuga T3 id: 3458 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Solanda, Concepción, Rumipamba, Nayón, Ponceano, Cumbayá, San Bartolo, Quitumbe, Jipijapa, Cochapamba, San Isidro del Inca, La Magdalena, San Juan.
Julio	Para este mes se intervinieron los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Parque Centinela De Calderón id: 13242 2. Parque Sin Nombre id: 549 3. Parque Julio Andrade id: 2396 4. Parque Nueva Aurora id: 3335 5. Parque El Tiempo id: 317 6. Parque S/N Las Cuadras id: 13315 7. Parque S/N Las Cuadras id: 312 8. Parque S/N Las Cuadras id: 13314 9. Espacio Público Parada Playón De La Marín id: 271956 10. Parque Las Cuadras id: 309 11. Parque 23 De Mayo id: 308 12. Parque La Carolina Calle Japón id: 3540 13. Parque Barrio Carapungo id: 13090 14. Planta De Asfalto id: 3747995 15. Parque Venecia 1 id: 1763 16. Parque Metropolitano Del Sur id: 4508 17. Parque Parterre Ruta Viva id: 20142 18. Parque La Primavera id: 2473 19. Parque La Raya id: 1095 20. Parque Diversidades id: 1096 21. Parque Lineal Machángara id: 1968 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Calderón, Solanda, Mariscal Sucre, Guamaní, Chillogallo, Itchimbía, Iñaquito, Turubamba, Tumbaco, Cumbayá, La Magdalena y San Bartolo.
Agosto	Para este mes se intervinieron los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Parque Barrio Guanojucho id: 3698343 2. Parque Barrio Los Arupos id: 3130 3. Parque Barrio Santa Martha Baja id: 515 4. Parque Barrio José Peralta id: 12836 5. Parque Héroes De Paquisha id: 6130 6. Parque Lineal Ortega id: 4651 7. Parque Mullullacta id: 607 8. Parque Barrio Músculos Rieles id: 13273

	9. Parque Bicentenario T2 id: 3829 10. Plaza De Las Flores id: 1227 11. Parque Huayrapungo id: 3913 12. Parque Barrio Ecuatoriana Calle Lachas id: 1728 13. Parque Barrio La Cocha id: 13105 14. Parque Barrio El Calzado id: 3974 15. Parque Barrio Santa Bárbara id: 679435 16. Parque Central Hospital Del Sur id: 743 17. Parque Santa Anita 2 id: 12760 18. Parque Barrio Ejército id: 353032 19. Parque Barrio Ejército id: 4722 20. Plaza Belmonte id: 3109 21. Parque Rumihurco id: 2977 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Chilibulo, Conocoto, Chillogallo, Guamaní, Quitumbe, Turubamba, Concepción, La Magdalena, La Mena, La Ecuatoriana, Turubamba, San Bartolo, Itchimbía y El Condado
Septiembre	Para este mes se intervinieron los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Parque La Balacera id: 318 2. Parque Santa Anita 2 id: 525 3. Parque Barrio Toctiuco id: 536 4. Redondel La Floresta id Redondel: 2272 5. Parque Barrio Caupicho id: 13280 6. Parque Lineal Machángara San Bartolo id: 3975 7. Parque Jipijapa id: 1305 8. Plaza Magdalena id Plaza: 40002 9. Parque Urbanización Ejército id: 4710 10. Parque Urbanización Los Eucaliptos id: 3500 11. Parque Paraíso De Guajaló id: 689952 12. Parque Sector Flores id: 6125 13. Parque S/N La Esperanza id: 83 14. Parque Inglés id: 587 15. Redondel El Ciclista id: Redondel 3834 16. Redondel Lira id: Redondel 4058 17. Parque S/N San Juan De Calderón id: Predio 1355165 18. Parque S/N Barrio El Triunfo id: 290 19. Parque Heraldó id: 3333 20. Parque Comité Del Pueblo id: 199 21. Central Nono id: 1899 22. Rumiurco id: 2976 23. Parque Venecia id: 109 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Calderón, Chilibulo, San Bartolo, San Juan, San Isidro Del Inca, Quitumbe, La Magdalena, Guamaní, Tumbaco, La Argelia, Carcelén, Iñaquito, Jipijapa, Cochapamba, Iñaquito, Nono, Kennedy, Mariscal Sucre.
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

3. Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	- Luego de la intervención en el mantenimiento y rehabilitación del sistema eléctrico de iluminación ornamental de los parques y espacios públicos, se identificó varias incidencias de manipulación y robo de equipos, materiales, y elementos instalados. - Malestar de los usuarios que demandan la atención inmediata de la iluminación en los parques, sin embargo, se estableció una planificación anual con un presupuesto y priorización de obras, considerando la atención a sectores con mayor índice poblacional y sitios de mayor inseguridad.
Febrero	- Luego de la intervención en el mantenimiento y rehabilitación del sistema eléctrico de iluminación ornamental de los parques y espacios públicos, se identificó varias incidencias de manipulación y robo de equipos, materiales, y elementos instalados. - Malestar de los usuarios que demandan la atención inmediata de la iluminación en los parques, sin embargo, se estableció una planificación anual con un presupuesto y priorización de obras, considerando la atención a sectores con mayor índice poblacional y sitios de mayor inseguridad.
Marzo	- Incidencias de Robo y Manipulación: La falta de seguridad en los parques ha llevado a la pérdida de equipos esenciales para la iluminación, lo que afecta directamente la calidad del servicio ofrecido a los usuarios. - Malestar de los Usuarios: Muchos usuarios han expresado su preocupación y descontento debido a la deficiente iluminación en los parques, lo cual puede poner en riesgo su seguridad y bienestar. - Planificación Anual y Presupuesto Limitado: A pesar de contar con una planificación anual que prioriza las obras según el índice poblacional y las áreas de mayor inseguridad, se necesita más flexibilidad para atender de manera inmediata las quejas de los usuarios. - La finalización del contrato de mantenimiento ha dificultado la atención a las necesidades de iluminación en los parques. Por este motivo, estamos a la espera de las nuevas adjudicaciones para poder continuar con la planificación y realizar pedidos emergentes. Mientras tanto, un equipo propio limitado está llevando a cabo trabajos para asegurar que no se interrumpan las atenciones; sin embargo, el progreso no es tan rápido como sería con un contratista especializado.
Abril	- El alto cumplimiento de las metas se ha logrado gracias a la ejecución del contrato de mantenimiento en diversas zonas del DMQ, lo que ha permitido cubrir los parques planificados, así como atender emergencias y pedidos prioritarios de los ciudadanos, garantizando la continuidad del servicio de mantenimiento. Sin embargo, una vez finalizado dicho contrato, se continuará realizando el trabajo mediante administración directa con personal propio de la EPMMOP. Debido a que la cantidad de personal disponible es menor, se verá reflejada una disminución en el número de trabajos de mantenimientos realizados, pero esta reducción será compensada con el alto nivel de cumplimiento alcanzado en meses anteriores. Este enfoque asegura que se mantenga un nivel de cumplimiento de metas adecuado y que la continuidad del servicio se garantice, incluso en ausencia de la contratación de un contratista en las próximas etapas. - La finalización del contrato de mantenimiento ha generado dificultades para atender las demandas de iluminación en los parques. Por ello, estamos a la espera de las nuevas adjudicaciones, lo que nos permitirá reanudar la planificación y abordar pedidos emergentes.
Mayo	El cumplimiento elevado de las metas trazadas en materia de mantenimiento de iluminación en diversas zonas del DMQ ha sido posible gracias a la ejecución del contrato vigente, el cual permitió intervenir oportunamente en parques priorizados, así como responder a emergencias y requerimientos ciudadanos de carácter urgente. Esta gestión contribuyó significativamente a garantizar la continuidad del servicio y a mantener altos niveles de cobertura. No obstante, tras la finalización del contrato, las actividades continuarán bajo la modalidad de Administración Directa, ejecutadas con personal propio de la EPMMOP. Dado que la disponibilidad de recurso humano es más limitada, se prevé una reducción en el volumen de intervenciones mensuales. Sin embargo, dicha disminución será compensada por el alto rendimiento alcanzado en periodos

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
	anteriores, lo cual permitirá mantener un estándar adecuado de cumplimiento y asegurar la prestación continua del servicio, aun en ausencia de un contratista externo en el corto plazo. La culminación del contrato de mantenimiento también ha generado limitaciones operativas para atender de manera integral la demanda creciente de iluminación en parques. En este sentido, se espera con expectativa la adjudicación de nuevos procesos contractuales, lo cual permitirá restablecer la planificación regular y responder con mayor eficiencia a solicitudes emergentes y necesidades identificadas por la comunidad.
Junio	Atendiendo a la creciente demanda ciudadana relacionada con el mantenimiento de la iluminación en parques, y espacios públicos, considerando la actual modalidad de ejecución mediante Administración Directa, se ha establecido un esquema de priorización que permite intervenir en aquellos espacios con mayor concurrencia y número de solicitudes registradas. Esta estrategia busca mantener niveles adecuados de cobertura mientras se concreta la adjudicación de los nuevos procesos contractuales, lo cual permitirá restablecer la planificación regular y ampliar progresivamente la atención a la totalidad del DMQ.
Julio	- En atención al incremento de solicitudes ciudadanas relacionadas con el mantenimiento de la iluminación en parques y espacios públicos, se ha implementado un esquema de priorización enfocado en los espacios con mayor concurrencia y número de requerimientos. Esta medida permite mantener niveles adecuados de cobertura mientras se continúa fortaleciendo la capacidad operativa - Con el inicio de la ejecución de los nuevos contratos de mantenimiento, se amplían los recursos disponibles para continuar con la atención de los espacios públicos del Distrito Metropolitano de Quito. Estas acciones se complementan con la modalidad de Administración Directa, fortaleciendo la capacidad operativa y permitiendo una cobertura más amplia de los requerimientos ciudadanos.
Agosto	Con el inicio de la ejecución de los nuevos contratos de mantenimiento, se amplían los recursos destinados a la atención de los espacios públicos del Distrito Metropolitano de Quito. Dichas acciones se complementan con la modalidad de Administración Directa, lo que permite optimizar la capacidad operativa y asegurar una cobertura más amplia y eficiente frente a las necesidades planteadas por la ciudadanía.
Septiembre	- Incidencias de robo y manipulación: La inseguridad en determinados parques ha provocado la sustracción y el daño de equipos de iluminación, afectando el correcto funcionamiento del servicio y generando costos adicionales de reposición. - Malestar de los usuarios: La ciudadanía ha manifestado preocupación y descontento por los tramos con iluminación deficiente, lo que incrementa la percepción de inseguridad y afecta la experiencia en los espacios públicos. - Limitaciones de presupuesto y planificación rígida: Aunque existe una programación anual que prioriza las intervenciones según la densidad poblacional y los niveles de inseguridad, la disponibilidad presupuestaria sigue siendo un reto, pues limita la capacidad de dar respuesta inmediata a todos los requerimientos ciudadanos. - Cobertura operativa restringida: Pese a la ejecución de los nuevos contratos de mantenimiento y el trabajo complementario mediante Administración Directa, la alta demanda de intervenciones en el Distrito exige optimizar aún más los recursos para asegurar una atención oportuna y eficiente en todos los sectores.
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

4. Medios de Verificación:

A continuación, se adjuntan los siguientes medios de verificación:

- Reporte de intervenciones mes de enero
- Reporte de intervenciones mes de febrero
- Reporte de intervenciones mes de marzo

- Reporte de intervenciones mes de abril
- Reporte de intervenciones mes de mayo
- 2.1. EV Reporte de intervenciones mes de junio
- 2.2. EV Reporte de intervenciones mes de julio
- 2.3. EV Reporte de intervenciones mes de agosto
- 2.4. EV Reporte de intervenciones mes de septiembre

- Link de enlace:

https://epmmop365-my.sharepoint.com/:f/g/personal/clara_campania_epmmop_gob_ec/En5tMvZ0QJdILRKhw99EBtuj6gFr-Q0I7Fp2LsORsxQ?e=bbI9Sp

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Clara Campaña Osejo	Ejecutor de Procesos 1	
Ing. Marlon Lastra C.	Servicios Profesionales	
REVISADO POR:		
Ing. Esmeralda Tipán Chamorro	Coordinadora Técnica Iluminación Ornamental	
APROBADO POR:		
Ing. Lorena Izurieta Z.	Gerente de Administración de Parques y Espacios Verdes	

REPORTE AVANCE DE META DE PROYECTO (POA Y PAI)

1. Datos Generales de la Meta:

ENTIDAD O DEPENDENCIA:	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS – GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y ESPACIOS VERDES		
MES DE AVANCE:	Septiembre	FECHA DE ELABORACIÓN:	30/9/2025
PROGRAMA:	Quito espacio público y ciudadanías		
PROYECTO:	Imagen Urbana		
META DE PROYECTO:	Realizar el 95% de Mantenimientos y modernización de iluminación ornamental e intervenida en escalinatas y puentes peatonales priorizados del DMQ en el 2025		
PERIODICIDAD DE LA META:	Mensual		
INDICADOR:	Porcentaje de mantenimiento y modernización de iluminación ornamental e intervenido en escalinatas y puentes peatonales priorizados del DMQ		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Número de espacios públicos con mantenimiento, modernización e implementación de iluminación ornamental eficiente en áreas verdes / Total de espacios públicos priorizados con iluminación ornamental eficiente en áreas verdes.	TIPO DE META:	Acumulada
CALENDARIZACIÓN DE LA META:	Enero: 5% Febrero: 10% Marzo: 15% Abril: 20% Mayo: 40% Junio: 45% Julio: 50% Agosto: 60% Septiembre: 75% Octubre: 85% Noviembre: 90% Diciembre: 95%	EJECUTADO:	Enero: 2% Febrero: 8% Marzo: 12% Abril: 16% Mayo: 22% Junio: 28% Julio: 44% Agosto: 60% Septiembre: 78% Octubre: Noviembre: Diciembre:

2. Resultados Alcanzados:

2.1 Resultado numérico:

PROYECTO	IMAGEN URBANA
META DEL PROYECTO	Realizar el 95% de Mantenimientos y modernización de iluminación ornamental e intervenida en escalinatas y puentes peatonales priorizados del DMQ en el 2025

PERIODO	Número de Cumplimiento del periodo (numerador) A				Total del universo (denominador) B	Porcentaje (A/B) *100	Beneficiarios Acumulados
	Escalinata		Puente	Total			
	m/mes	Cant.	Cant.	Cant. Total Acumulada			
Enero			1	1	50	2%	73.336
Febrero	40	1	2	4	50	8%	295.201
Marzo	0	0	2	6	50	12%	602.875
Abril	100	2	0	8	50	16%	630.103
Mayo	220	1	2	11	50	22%	709.636
Junio	160	1	2	14	50	28%	772.673
Julio	843	7	1	22	50	44%	819.925
Agosto	149	4	4	30	50	60%	917.838
Septiembre	301,8	3	6	39	50	78%	1.142.483
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

NOTA: La medida está dada en el número de puentes y escalinatas atendidos con iluminación ornamental, por tanto, el universo es de 50 espacios públicos.

2.2 Principales resultados alcanzados

MES	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS
Enero	Para el mes de enero se intervinieron 1 espacio público con iluminación ornamental. Los trabajos para este mes corresponden a: 1. Puente Peatonal Barrio Pinar Alto. ID: 13292 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Cochapamba
Febrero	Para este mes se intervinieron 3 espacios públicos con iluminación ornamental. Los trabajos para este mes corresponden a: 1. Puente Peatonal Sector Quitumbe/Arcadia asociado a Av. Pedro Vicente Maldonado 2. Escalinata Sector Barrio San Juan. Id, Eje Vial: S6P Long. 40m 3. Puente Peatonal Asociado a Av. Simón Bolívar y Ruta Viva. ID cercano: 20471 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Quitumbe, San Juan e Itchimbia
Marzo	Para este mes se intervino 2 espacios públicos con iluminación ornamental. Los trabajos para este mes corresponden a: 1. Puente Peatonal Barrio Río Blanco asociado a Av. Simón Bolívar y N5D Virgen del Carmen 2. Puente Sector Intercambiador Carapungo Portal Shopping asociando a Av. Simón Bolívar Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Calderón
Abril	Para este mes se intervino en los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Escalinata Barrio San Sebastián id eje vial: 213507 Long. 40m 2. Escalinata Barrio Jesús Del Gran Poder Tramo 1 id eje vial: 107174 Long. 60m Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Centro Histórico, Chilibulo.

Mayo	Para este mes se intervino en los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Puente Peatonal. Barrio: Santa Isabel id: 128 2. Puente Peatonal. Barrio: San José de Jarrón Alto / Bellavista id: 58 3. Escalinata Barrio Jesús Del Gran Poder Tramo 2 id eje vial: 107174 Long. 220m Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Chilibulo, Cochapamba y Cotacollao.
Junio	Para este mes se intervino en los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Escalinata Barrio Ferroviaria Baja id vial: S10d Long. 160 m 2. Puente Peatonal Trébol 1 id vial: 299 3. Puente Peatonal Trébol 1 id vial: 298 Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: La Ferroviaria, Itchimbía.
Julio	Para este mes se intervino en los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Escalinata Barrio: Panecillo id vial: 1758. Long: 63 m 2. Escalinata Barrio: Panecillo id vial: 1761. long: 44 m 3. Escalinata Barrio: Toctiuco/Placer Alto id vial: 101064. Long: 210 m 4. Escalinata Barrio: La Chilena id vial: 24167. Long:125 m 5. Escalinata Barrio: Santa Lucia Baja id vial: 542. Long: 134 m 6. Puente Peatonal: Barrio Gualo id vial: 171. 7. Escalinata Humboldt San Juan id vial: 107157. Long: 192 m 8. Escalinata Humboldt San Juan Martin del valle id vial: 1470. Long: 75 m Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Centro Histórico, San Juan, La Libertad, Llano Chico.
Agosto	Para este mes se intervino en los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Puente peatonal Av. Mariscal Sucre y N6José Mejia Lequerica id: 126 2. Puente peatonal Av. Mariscal Sucre & Oe6 Gral. Necochea id: 129 3. Puente peatonal Av. Mariscal Sucre & S27 Hernando Talabera id: 153 4. Puente peatonal Av. Mariscal Sucre & S28 Luis Francisco Lopez id: 145 5. Escalinata Barrio Salvador Allende id parque cercano: 536. Long: 138 m. 6. Escalinata Barrio Libertad baja id vial: 1140. Long: 61 m. 7. Escalinata Barrio Libertad baja id vial: 1127. Long: 40 m. 8. Escalinata Barrio Pusuquí Chico id vial: 102724 Long. 48 m Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: San Juan, Centro Histórico, La Libertad, Pomasqui, La Mena y Eugenio Espejo
Septiembre	Para este mes se intervino en los siguientes espacios públicos con iluminación ornamental: 1. Puente peatonal calle Ca Oe12 entre N32 y N31 id: 176 2. Puente peatonal Av. Panamericana Norte y Ca5L id: 148 3. Puente peatonal Av. Eloy Alfaro y CaN50 De las Fucias id: 159 4. Puente peatonal Av. Naciones Unidas y Ca E6 Japón id: 87 5. Puente peatonal Av.10 de Agosto & Av. Atahualpa id: 107 6. Puente peatonal Av. General Rumiñahui y Av. Simón Bolívar id vial: 67519 7. Escalinata Pedro Pecador id: 103664 Long. 201 m 8. Escalinata barrio Placer Bajo id: 438 Long. 41.8 9. Escalinata Centro Histórico id: 252 Long. 60 m Los trabajos en estas intervenciones han beneficiado a parroquias como: Quitumbe, Calderón, Kennedy, Iñaquito, Rumipamba, Puengasí, San Juan, Centro Histórico.
Octubre	

Noviembre	
Diciembre	

3. Dificultades encontradas

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
Enero	- El proceso de mantenimiento de puentes y el proceso de mantenimiento de escalinatas se encuentran en etapa preparatoria. Además, el equipo de profesionales ingenieros eléctricos encargados de levantar el proceso, no estaban contratados para el desarrollo de los documentos, planificación, y diseños pertinentes. Por lo que los trabajos se han realizado con personal propio de la EPMMOP. - Luego de la intervención en el mantenimiento y rehabilitación del sistema eléctrico de iluminación ornamental e intervenida de los puentes y escalinatas, se identificó varias incidencias de manipulación y robo de equipos, materiales, y elementos instalados. - Malestar de los usuarios que demandan la atención inmediata de la iluminación en los puentes y escalinatas, por lo que, se estableció una planificación anual con un presupuesto y priorización de atenciones, considerando la atención a sectores con mayor índice poblacional y sitios de mayor inseguridad.
Febrero	- El proceso de mantenimiento de puentes y el proceso de mantenimiento de escalinatas se encuentran en etapa preparatoria. - Luego de la intervención en el mantenimiento y rehabilitación del sistema eléctrico de iluminación ornamental de los puentes y escalinatas, se identificó varias incidencias de manipulación y robo de equipos, materiales, y elementos instalados. - Malestar de los usuarios que demandan la atención inmediata de la iluminación en los puentes y escalinatas, por lo que, se estableció una planificación anual con un presupuesto y priorización de atenciones, considerando la atención a sectores con mayor índice poblacional y sitios de mayor inseguridad
Marzo	- Durante el mes de marzo, se realizaron pocos trabajos de mantenimiento en los puentes y escalinatas, ya que la institución se encuentra en el proceso de documentación preparatoria del contrato para estas tareas y aún no contamos con un contratista designado. Por esta razón, estamos a la espera de las nuevas adjudicaciones para poder continuar con la planificación y realizar los pedidos emergentes necesarios. - El personal técnico eléctrico de la EPMMOP está designado para la iluminación de parques y espacios públicos, donde hay proyectos represados y pedidos emergentes. Esto ha limitado la disponibilidad de equipos y recursos necesarios para ejecutar todos los proyectos programados.
Abril	- Los trabajos de iluminación de puentes y escalinatas, que son solicitudes de la ciudadanía que los consideran espacios públicos, se vienen atendiendo actualmente por ADMINISTRACIÓN DIRECTA; mientras, paralelamente se lleva adelante la etapa precontractual para dos procesos denominados: "MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN PARA ESCALINATAS EN EL DMQ" y "MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN PARA PUENTES PEATONALES Y VEHÍCULARES EN EL DMQ": Si bien es cierto, las metas mensuales se cumplieron parcialmente, con la disponibilidad de contratistas, se llegará a igualarse a la meta planificada. - Plan de acción:

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
	1.-Con la finalidad de avanzar en la ejecución y mantenimiento de la iluminación de puentes y escalinatas, se atenderá estrictamente el cronograma de la etapa precontractual de los procesos, que permitan garantizar la adjudicación de contratistas especializados. 2.-Se está coordinando con la Empresa Eléctrica de Quito, para a través de un "Convenio de Cooperación Institucional" se ejecuten los trabajos por medio de grupos de trabajo de dicha Institución, los cuales serán liquidados mediante recursos asignados de la cuenta "CUEN".
Mayo	- Atendiendo a las solicitudes ciudadanas relacionadas con la mejora de la iluminación en puentes y escalinatas, espacios que cumplen una función pública importante, se han venido ejecutando intervenciones mediante Administración Directa, con el objetivo de dar respuesta inmediata mientras se formalizan los procesos contractuales correspondientes. En este contexto, los proyectos denominados <i>"Mantenimiento de la Iluminación para Escalinatas en el DMQ"</i> y <i>"Mantenimiento de la Iluminación para Puentes Peatonales y Vehiculares en el DMQ"</i> registran un significativo avance dentro de la etapa precontractual, lo cual permitirá, en el corto plazo, su adjudicación y posterior ejecución por parte de contratistas especializados. Una vez formalizados los contratos, se reforzará la capacidad operativa, lo que facilitará nivelar el cumplimiento de las metas mensuales, que hasta el momento se han alcanzado de forma parcial. Plan de Acción: - Con el propósito de asegurar el avance continuo en los trabajos de mantenimiento e instalación de sistemas de iluminación en puentes y escalinatas, se dará cumplimiento riguroso al cronograma establecido en la fase precontractual de los procesos en curso. Esto permitirá concretar la adjudicación en los plazos previstos y garantizar la participación de contratistas con experiencia en este tipo de intervenciones. - Paralelamente, se mantienen gestiones con la Empresa Eléctrica de Quito para suscribir un Convenio de Cooperación Institucional, mediante el cual se habilite la ejecución de trabajos por parte de cuadrillas técnicas de dicha entidad. Estas labores serán financiadas con recursos asignados específicamente desde la cuenta "CUEN", permitiendo complementar y acelerar las acciones previstas dentro del marco del mantenimiento integral.
Junio	Atendiendo a las solicitudes ciudadanas relacionadas con la mejora de la iluminación en puentes y escalinatas, espacios que cumplen una función pública importante, se han venido ejecutando intervenciones mediante Administración Directa, con el objetivo de dar respuesta inmediata mientras se formalizan los procesos contractuales correspondientes. En este contexto, los proyectos denominados <i>"Mantenimiento de la Iluminación para Escalinatas en el DMQ"</i> y <i>"Mantenimiento de la Iluminación para Puentes Peatonales y Vehiculares en el DMQ"</i> registran un significativo avance dentro de la etapa precontractual, lo cual permitirá, en el corto plazo, su adjudicación y posterior ejecución por parte de contratistas especializados. Una vez formalizados los contratos, se reforzará la capacidad operativa, lo que facilitará nivelar el cumplimiento de las metas mensuales, que hasta el momento se han alcanzado de forma parcial.

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
	• Plan de Acción: • Con el propósito de asegurar el avance continuo en los trabajos de mantenimiento e instalación de sistemas de iluminación en puentes y escalinatas, se dará cumplimiento riguroso al cronograma establecido en la fase precontractual de los procesos en curso. Esto permitirá concretar la adjudicación en los plazos previstos y garantizar la participación de contratistas con experiencia en este tipo de intervenciones. • Paralelamente, se mantienen gestiones con la Empresa Eléctrica de Quito para suscribir un Convenio de Cooperación Institucional, mediante el cual se habilite la ejecución de trabajos por parte de cuadrillas técnicas de dicha entidad. Estas labores serán financiadas con recursos asignados específicamente desde la cuenta "CUEN", permitiendo complementar y acelerar las acciones previstas dentro del marco del mantenimiento integral.
Julio	• Atendiendo las solicitudes ciudadanas vinculadas con la mejora de la iluminación en puentes y escalinatas, espacios que cumplen una función estratégica en la movilidad y seguridad peatonal se han venido realizando intervenciones mediante Administración Directa, con el fin de ofrecer una respuesta inmediata ante los requerimientos. En este marco, los proyectos "Mantenimiento de la Iluminación para Escalinatas en el DMQ" y "Mantenimiento de la Iluminación para Puentes Peatonales y Vehiculares en el DMQ" se encuentran próximos a la firma de sus respectivos contratos, lo que permitirá formalizar su ejecución con participación de contratistas especializados. Esta nueva fase operativa reforzará significativamente la capacidad de atención, permitiendo avanzar de manera sostenida en el cumplimiento de las metas previstas, que hasta ahora han sido cubiertas de forma parcial mediante recursos propios. • Con el objetivo de garantizar la continuidad de las intervenciones en puentes y escalinatas, se dará seguimiento al cronograma operativo previsto, asegurando el cumplimiento de plazos y la adecuada ejecución técnica por parte del contratista. • De forma complementaria, se mantienen las gestiones con la Empresa Eléctrica de Quito para la suscripción de un Convenio de Cooperación Institucional. Este acuerdo permitirá la intervención directa de sus cuadrillas técnicas, con financiamiento proveniente de la cuenta "CUEN", lo que facilitará acelerar los trabajos y ampliar la cobertura del mantenimiento integral planificado.
Agosto	• En atención a las solicitudes ciudadanas relacionadas con la mejora de la iluminación en puentes y escalinatas, espacios que cumplen un rol estratégico en la movilidad y la seguridad peatonal, se han venido ejecutando intervenciones mediante Administración Directa, lo que ha permitido ofrecer una respuesta inmediata a los requerimientos priorizados. En este contexto, los proyectos "Mantenimiento de la Iluminación para Escalinatas en el DMQ" y "Mantenimiento de la Iluminación para Puentes Peatonales y Vehiculares en el DMQ" se encuentran próximos a la firma de sus respectivos contratos, lo que permitirá formalizar su ejecución con participación de contratistas especializados. Esta nueva fase reforzará la capacidad operativa y dará continuidad a las acciones emprendidas.

MES	DIFICULTADES ENCONTRADAS
	• Si bien en un inicio se presentaron limitaciones operativas y de recursos, la ejecución de procesos de mantenimiento en parques y áreas públicas, junto con el despliegue del personal operativo, ha permitido ampliar de manera significativa las intervenciones en escalinatas y puentes. De esta forma, se han logrado igualar y dar cumplimiento a las metas trazadas, garantizando un avance sostenido en la cobertura de los requerimientos ciudadanos. • Con el objetivo de asegurar la continuidad de las intervenciones, se dará estricto seguimiento al cronograma operativo establecido, velando por el cumplimiento de plazos y la adecuada ejecución técnica de los trabajos por parte de los contratistas.
Septiembre	• En atención a las solicitudes ciudadanas para mejorar la iluminación en puentes y escalinatas, espacios estratégicos para la movilidad y seguridad peatonal, se iniciaron intervenciones a través de Administración Directa, lo que permitió dar una respuesta inmediata a los requerimientos priorizados. Posteriormente, se suscribieron los contratos de los proyectos “Mantenimiento de la Iluminación para Escalinatas en el DMQ” y “Mantenimiento de la Iluminación para Puentes Peatonales y Vehiculares en el DMQ”. Actualmente, los contratistas ya se encuentran ejecutando los trabajos, en coordinación con el equipo de Administración Directa, lo que refuerza la capacidad operativa y asegura la continuidad de las acciones emprendidas. • Si bien en un inicio existieron limitaciones de recursos y operatividad, la planificación de procesos de mantenimiento en parques y espacios públicos, junto con la articulación del personal técnico y operativo, permitió ampliar de manera significativa la cobertura en escalinatas y puentes. De esta manera, se alcanzaron las metas establecidas y se consolidó un avance sostenido en la atención de los requerimientos ciudadanos. • Para garantizar la calidad y la continuidad de las intervenciones, se mantiene un seguimiento permanente al cronograma operativo, velando por el cumplimiento de plazos y la correcta ejecución técnica de los trabajos tanto de los contratistas como del equipo institucional.
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

4. Medios de Verificación:

A continuación, se adjuntan los siguientes medios de verificación:

- Matriz de ejecución de puentes y escalinatas enero
- Matriz de ejecución de puentes y escalinatas febrero
- Matriz de ejecución de puentes y escalinatas marzo
- Matriz de ejecución de puentes y escalinatas abril
- Matriz de ejecución de puentes y escalinatas mayo
- 3.1 IU Matriz de ejecución de puentes y escalinatas junio
- 3.2 IU Matriz de ejecución de puentes y escalinatas julio
- 3.3 IU Matriz de ejecución de puentes y escalinatas agosto

- 3.4 IU Matriz de ejecución de puentes y escalinatas septiembre

- Link de enlace:

https://epmmop365-my.sharepoint.com/:f/g/personal/clara_campania_epmmop_gob_ec/En5tMvZ0QJdIIlRKhw99EBtuj6gFr-Q0I7Fp2LsORsxQ?e=bbI9Sp

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORACIÓN TÉCNICA POR:		
Clara Campaña Osejo	Ejecutor de Procesos 1	
Ing. Marlon Lastra C.	Servicios Profesionales	
REVISADO POR:		
Ing. Esmeralda Tipán Chamorro	Coordinadora Técnica Iluminación Ornamental	
APROBADO POR:		
Ing. Lorena Izurieta Z.	Gerente de Administración de Parques y Espacios Verdes	

PUENTES Y ESCALINATAS EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MES SEPTIEMBRE				
No.	PARQUES INTERVENIDOS	IDS	PARROQUIA	ADM.ZONAL
1	PUENTE PEATONAL CALLE CA OE12 ENTRE N32 Y N31	ID: 176	QUITUMBE	QUITUMBE
2	PUENTE PEATONAL AV. PANAMERICANA NORTE Y CA5L	ID: 148	CALDERON	CALDERON
3	PUENTE PEATONAL AV. ELOY ALFARO Y CAN50 DE LAS FUCSIAS	ID: 159	KENNEDY	EUGENIO ESPEJO
4	PUENTE PEATONAL AV. NACIONES UNIDAS Y CA E6 JAPÓN	ID: 87	IÑAQUITO	EUGENIO ESPEJO
5	PUENTE PEATONAL AV. 10 DE AGOSTO & AV. ATAHUALPA	ID: 107	RUMIPAMBA	EUGENIO ESPEJO
6	PUENTE PEATONAL AV. GENERAL RUMIÑAHUI Y AV SIMÓN BOLÍVAR	ID VIAL: 67519	PUENGASI	MANUELA SAENZ
7	ESCALINATA PEDRO PECADOR	ID: 103664 LONG. 201 M	SAN JUAN	MANUELA SAENZ
8	ESCALINATA BARRIO PLACER BAJO	ID: 438 LONG. 41.8	SAN JUAN	MANUELA SAENZ
9	ESCALINATA CENTRO HISTORICO	ID: 252 LONG. 60 M	CENTRO HISTORICO	MANUELA SAENZ

Elaborado por:

Aprobado por:

Ing. Marlon Lastra
Servicios Profesionales

Ing. Esmeralda Tipán
Servicios Profesionales